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Abstrakt 
Obsahem této diplomové práce je navrhnout plán projektu na zavedení systému řízení 
zakázkové výroby. V práci jsou pouţity metody a postupy projektového řízení. Práce 
obsahuje studii příleţitostí, časovou, zdrojovou a nákladovou analýzu. Také byla 
zpracována analýza rizik.  
Abstract 
The content of this master´s thesis is to design a plan for the project to management 
system implementation of custom manufacturing. The thesis contains the methods and 
procedures for project management. The thesis includes opportunities study, time 
analysis, ressource analysis and cost analysis. The thesis also contains risk analysis. 
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Úvod 
Téma projektového řízení je mi blízké jiţ od bakalářského studia, během kterého jsem 
absolvoval několik předmětů, které se projektovým řízením zabývaly. Také jsem 
zpracovával na toto téma bakalářskou práci. Během magisterského studia se moje 
znalosti projektového řízení ještě více prohloubily a zároveň jsem začal pracovat na 
částečný úvazek jako konzultant ERP systému. Část mé práce se také věnuje 
problematice projektů a jejich řízení. V projektovém řízení se setkáváme s celou řadou 
standardů a metodik a ve své práci často vyuţívám standardu IPMA. 
Návrh projektu zpracovávám z pozice externího ERP konzultanta systému Microsoft 
Dynamics AX pro společnost MOTOR JIKOV Group a.s. a konkrétně pro její dceřinou 
společnost MOTOR JIKOV Fostron a.s., která se zabývá výrobou a montáţí 
jednoúčelových strojů a automatizovaných linek. 
Konkrétní projekt, který analyzuji a aplikuji na něj metody projektového řízení, je 
projekt pro řízení zakázkové výroby. Tento projekt vychází z potřeb společnosti na 
řízení, evidování a vyhodnocování jednotlivých zakázek společnosti MOTOR JIKOV 
Fostron a.s. Současný stav řízení zakázek je velmi nedostačující, a pokud by tento stav 
trval, společnost by ztratila konkurenceschopnost. Proto se začaly hledat cesty a řešení, 
jak současnou situaci zlepšit. Vedení společnosti má určité zkušenosti s projektovým 
řízením, které vyuţívá při plánování a realizaci zakázek, ale projekt na rozšíření 
stávajícího systému se ve společnosti ještě neobjevil. Vedení společnosti proto chtělo 
zpracovat celé řešení formou projektu tak, aby se získané informace daly vyuţít i 
v obdobných případech v jiných divizích holdingu. Celou práci jsem tedy zpracoval tak, 
aby navrhovaný plán projektu byl vyuţitelný v praxi, a projektový manaţer z něj mohl 
čerpat informace při realizaci projektu nebo při plánování podobného projektu například 
v jiné divizi společnosti. 
Diplomová práce je rozdělena na celkem pět částí. V první části práce se věnuji definici 
cíle práce a metodikám, které jsem vyuţil při zpracovávání práce. V následující části 
jsem se zaměřil na teoretická východiska práce – zde se věnuji popisu jednotlivých 
metod projektového řízení, které potom vyuţívám při realizaci návrhu projektu. 
V analytické části práce se věnuji studii příleţitostí, ve které analyzuji vnitřní i vnější 
okolí a identifikuji silné a slabé stránky společnosti. Výsledkem studie příleţitostí jsou 
důvody pro realizaci projektu na změnu systému pro řízení zakázkové výroby. V této 
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části také srovnávám dvě moţnosti řešení daného problému a uvádím klady a zápory 
jednotlivých řešení. Také jsem zde uvedl základní informace o společnosti, pro kterou 
projekt zpracovávám. V poslední části práce navrhuji plán projektu pro zavedení 
nového systému pro řízení zakázkové výroby. V této části aplikuji celou řadu metod 
projektového řízení tak, aby plán projektu nestál v cestě úspěšné realizaci projektu. 
Během celé práce jsem čerpal ze znalostí, které jsem získal během studia na Fakultě 
podnikatelské. Klíčové pro mě byly předměty Projektový management, Risk 
management a Informační management a samozřejmě také zpracování bakalářské práce 
na téma projektového řízení. 
Věřím, ţe diplomová práce bude mít přínos nejen pro společnost MOTOR JIKOV 
Fostron a.s. a informace v ní obsaţené poslouţí k úspěšné realizaci projektu, ale i pro 
mě a moji budoucí profesi. 
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Cíle práce 
Hlavním cílem, kterého má být dosaţeno v této diplomové práci, je navrhnout plán 
projektu pro řízení zakázkové výroby s vyuţitím vybraných metod, technik a nástrojů 
projektového řízení. Celý projekt jsem zasadil do reálného prostředí dané společnosti 
tak, aby celý plán byl vyuţitelný jako podklad pro plánování, realizaci i vyhodnocení 
podobných projektů, které se ve společnosti plánují realizovat.  
Jako dílčí cíle práce jsem si stanovil vypracování jednotlivých analýz daného projektu 
tak, abych dostatečně pokryl celý projekt. Pro vypracování jednotlivých analýz jsem 
pouţil různé metody projektového řízení. Mezi hlavní analýzy, kterým jsem se v práci 
věnoval, patří určitě časová a zdrojová analýza, na kterou přímo navazuje analýza 
nákladů. Mimo tyto analýzy jsem také zpracoval analýzy rizik, ve které jsem se zaměřil 
na identifikaci a ohodnocení rizik a návrhu opatření na tato rizika.  
Metody a postupy zpracování 
V kaţdé fázi diplomové práce se zpravidla vyuţívají určité metody práce. Některé 
metody jsou vyuţitelné ve fázi analytické, během které se získávají potřebná data a 
analyzují se, některé se vyuţívají ve fázi praktické, ve které hodnotí či shrnují. 
Metodou se rozumí promyšlený, objektivně správný způsob nebo soustava způsobů, 
které nám umoţňují objasnění vědeckých poznatků, umoţňujících poznat daný objekt. 
(1) 
Během zpracovávání své diplomové práce vyuţíval určité postupy a techniky pro sběr a 
práci s daty tak, abych mohl tato data poté vyhodnotit a srovnat s  teoretickými 
poznatky. Asi nejvíce jsem vyuţíval metodu strukturovaného rozhovoru. Během 
vypracovávání diplomové práce jsem vedl několik rozhovorů s architektem řešení ve 
společnosti implementátora, také jsem byl několikrát v kontaktu s vedoucím projektu a 
také s ředitelem IT oddělní ve společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. Pro tuto metodu 
jsem vyuţíval různé komunikační kanály – od osobního setkání, přes telefon a IM, aţ 
po emailovou komunikaci. 
Další metodou, kterou jsem vyuţíval během práce, bylo přímé/nepřímé pozorování. 
Během své práce na částečný úvazek jsem se dostal do kontaktu s projekty, které měly 
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určité podobné rysy s projektem, kterému se věnuji v této práci. Během pozorování 
jsem tedy zjistil několik zajímavých poznatků, které jsem poté vyuţil. S pozorováním 
jsem také vyuţil metody indukce a dedukce pro vyhodnocování jednotlivých zjištěných 
informací. Jako poslední metodu, kterou jsem vyuţil pro zpracování této práce, byla 
analýza dokumentů, kdy jsem získal několik dokumentů o projektech a způsobu jejich 
plánování ve společnosti a snaţil se zjistit metody a pravidla, které vyuţívají projektový 
manaţeři v dané společnosti. 
  
11 
 
1 Teoretická východiska práce 
V této části diplomové práce vysvětluji teoretické pojmy z oblasti projektového řízení a 
také několik pojmů z části ERP systému, se kterými má návrh projektu přímou 
souvislost. V této části práce se tedy seznámíme s klíčovými prvky projektového řízení 
jako je projekt, projektové řízení, řízení rizik a dalšími, ale také se podrobněji 
seznámíme se systémem Microsoft Dynamics AX a jeho modulem pro řízení projektů. 
Také v této části zmiňuji aplikaci Microsoft Project, která se vyuţívá pro plánování a 
řízení projektů a se kterou pracuji v praktické části mé diplomové práce. 
 
1.1 Projekt 
Definice projektu se liší podle jednotlivých certifikací i autorů. Vybral jsem si definici 
od paní Svozilové, která vychází ze dvou definic, a sice z PMI a z definice profesora 
Kerznera. Dle paní Svozilové je projekt řízeným procesem, který má začátek, konec a 
přesná pravidla řízení a regulace. 
Projekt je určitý sled aktivit a úkolů, který má: 
 určený specifický cíl, který má být realizací projektu splněn, 
 určené datum začátku a konce realizace, 
 stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci. (2 str. 22) 
 
Pro správné pochopení projektu povaţuji za klíčové zdůraznit charakteristické rysy 
projektu tak, jak je definuje M. D. Rosenau. 
Existují čtyři základní znaky projektů, které odlišují řízení projektu od dalších 
manaţerských činností: 
1.1.1 Cíl projektu – „trojimperativ“ 
Projekty mají definován trojrozměrný cíl, který je běţně označován jako 
„trojimperativ“. Takto definovaný cíl musí mít současně splněné podmínky poţadavků 
na věcné povedení, časový plán a rozpočtové náklady. Pro úspěšné řízení projektu je 
také nezbytně nutné, aby tyto tři základní podmínky byly měřitelné a dosaţitelné. (3 str. 
5) 
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Obrázek 1 – Trojimperativ projektu (Zdroj: (2 str. 23)) 
 
1.1.2 Jedinečnost 
Kaţdý projekt je jedinečný, protoţe se realizuje pouze jednou, je časově omezený a ve 
většině případů na něm pracuje jiná skupina lidí. I kdyţ jsou mnohé projekty velmi 
podobné, vţdy lze nalézt řadu drobných odlišností, které dělají z projektu jedinečný. (3 
str. 5) 
1.1.3 Zdroje 
Projekt je realizován pomocí zdrojů. Zdroje lze rozdělit na lidské a materiální. Ne vţdy 
má ovšem projektový manaţer (osoba odpovědná za projekt) kontrolu nad všemi zdroji 
– často se jedná o zdroje materiální, která spadají do kompetence například jiného 
oddělení atd. (3 str. 5) 
1.1.4 Organizace 
Projekt je realizován v rámci organizace a kaţdá organizace sleduje v určité chvíli celou 
řadu odlišných cílů a je nesmírně důleţité najít rovnováhu mezi daným projektem a 
dalšími cíli organizace. Řízení projektů je tedy z velké části i o zvládání mezilidských 
vztahů na pracovišti. (3 str. 5) 
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1.2 Projektové řízení 
Projektové řízení je relativně nový (50. léta 20. století) způsob, jak řídit dnešní 
společnosti. Projektové řízení vzniklo na základě snahy Ministerstva obrany USA 
navrhnout nástroje pro řízení sloţitých zbrojních systémů. Z tohoto odvětví se potom 
projektové řízení rozšířilo do všech oblastí průmyslu a nyní se s projektovým řízením 
v nějaké podobě setkáme v kaţdé moderní společnosti. To je dáno tím, ţe společnosti se 
snaţí o co největší efektivitu práce a bez kvalitního projektového řízení se potřebné 
efektivity dosahuje velmi obtíţně (4 str. 3). 
Projektové řízení je tedy způsob, jak řídit dílčí relativně krátkodobé aktivity, které mají 
určitý počet počátečních a koncových bodů, obvykle mají daný rozpočet a přesně 
stanovená kritéria a podmínky (4 str. 3). 
Lze říci, ţe projektové řízení se skládá ze dvou částí: technickou část a manaţerskou 
část. Technickou část tvoří zejména analytické nástroje, které projektovému manaţerovi 
umoţňují monitorovat, vyhodnocovat, sledovat a řídit daný projekt. Druhou část 
projektového řízení tvoří část manaţerská. Tato část je pro projektového manaţera 
nejvíce problematická a to hlavně z důvodu lidského faktoru – projektový manaţer musí 
řešit konflikty, budovat týmy, zajistit potřebné školení, musí umět motivovat a 
vyjednávat (4 str. 4). 
 
1.3 Fáze projektu – životní cyklus projektu 
Kaţdý projekt je unikátní a proto se obtíţně tvoří obecný model. V nejobecnějším pojetí 
lze projekt rozdělit na následující části: 
 předprojektovou fázi (přípravná), 
 projektovou fázi (realizační), 
 poprojektovou fázi (vyhodnocovací). 
Všechny tři fáze jsou stejně důleţité, i kdyţ v praxi bývají předprojektová a 
poprojektová fáze nejhůře řiditelnými, protoţe se jim nevěnuje příliš velká pozornost. 
Často se pozornost směřuje pouze na fázi projektovou (realizační), ve které se projekt 
jiţ realizuje. (5 str. 155) 
Obecný model pro popis jednotlivých fází projektu je samo o sobě problém, protoţe 
naráţí právě na definice projektu, které jsem uvedl v předcházející kapitole. Nicméně 
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z důvodu standardizace projektů v rámci organizace má přesto smysl určitý model 
vytvořit. Tento model se vyuţívá v rámci organizace, zlepšuje orientaci v projektech, 
komunikaci zaměstnanců, kteří se na projektech podílejí atd. Model projektu je často 
nazýván ţivotní cyklus projektu. (5 str. 156) 
Dle pana Doleţala a kolektivu (5) by takový model mohl vypadat následovně:  
1.3.1 Předprojektová fáze 
Předprojektová fáze má za cíl prozkoumat příleţitosti pro projekt a posoudit 
proveditelnost daného záměru. Do této fáze bývá zahrnuta i původní myšlenka o 
samotné realizaci projektu. 
V rámci této fáze se vytvářejí dva klíčové dokumenty: 
1.3.1.1 Studie příležitostí 
V této studii se snaţíme zodpovědět otázku, zda je na projekt správná doba a jestli má 
daný projekt vůbec smysl. Výsledkem této studie by mělo být doporučení, zda projekt 
realizovat či nikoli. V případě doporučení k realizaci projektu by studie měla obsahovat 
i první podrobnější charakteristiky projektu. 
Metody pro realizaci studie příležitostí: 
SWOT analýza, metoda logického rámce, SLEPTE analýza, Porterova analýza. 
Uvedeným metodám se budu blíţe věnovat v následující kapitole. 
1.3.1.2 Studie proveditelnosti 
Pokud je rozhodnuto o realizaci projektu, přistupuje se ke studii proveditelnosti, ve 
která zkoumá jednotlivé moţné cesty k realizaci projektu a dosaţení vytyčených cílů. 
V této studii také nalezneme finanční pohled na projekt a vyhodnocení efektivity 
vynaloţených prostředků. Studie proveditelnosti se doporučuje provádět u náročnějších 
projektů. 
Metody pro realizaci studie proveditelnosti:  
Vícefaktorová rozhodovací analýza, podrobná finanční analýza, analýza investic 
 
V případě jednodušších projektů je moţné vypracovat pouze jeden dokument, který 
kombinuje výše uvedené studie. Tento dokument se nazývá předprojektová 
úvaha(analýza) (5 str. 158). 
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1.3.2 Projektová fáze 
V projektové fázi dochází k sestavení projektového týmu, vytvoření plánu a jeho 
realizace. Na závěr této fáze dochází k předání výsledků a projekt se ukončuje. Tato 
fáze se dále dělí na další fáze. 
1.3.2.1 Zahájení 
V případě, ţe padlo rozhodnutí o realizaci projektu, je potřeba projekt zahájit. 
Navázáním na poznatky z předchozí fáze je třeba upřesnit zadání projektu, jeho účel, 
projektový tým atd. Vhodná metoda pro tuto fázi je například metoda identifikační 
listiny projektu. 
1.3.2.2 Plánování 
Sestavený projektový tým nyní sestaví plán projektu, který je po schválení nazýván jako 
výchozí plán projektu. 
1.3.2.3 Realizace 
Je potřeba všem zainteresovaným stranám sdělit, ţe začíná fyzická realizace projektu. 
Kvůli tomuto sdělení se často svolává tzv. kick-off meeting, na kterém se setkají 
všechny zainteresované strany a na kterém je zrekapitulován harmonogram projektu a 
jsou zde seznámeni zástupci všech zainteresovaných stran. 
1.3.2.4 Ukončení projektu 
V této fázi dochází k ukončení projektu. To se provádí předáním všechny výstupů 
projektu, podepsáním akceptačních protokolů, fakturaci atp.  
1.3.3 Poprojektová fáze 
Kaţdý projekt přináší celou řadu nových znalostí a vědomostí se kterými můţe 
organizace dále pracovat. Pro jejich uspořádání a zaznamenání je nutné celý projekt 
analyzovat a vyhodnotit. Často se jedná o zkušenosti, které jsou pro organizaci velmi 
cenné a se kterými se dále pracuje (efektivita plánu, spolupráce s dodavateli, reakce na 
rizika) 
 
 
16 
 
1.4 Metody projektového managementu 
V této kapitole se věnuji popisu vybraných metod a postupů projektového řízení, které 
vyuţívám v praktické části mé diplomové práce. 
1.4.1 Strategické analýzy 
Protoţe mým analyzovaným projektem je projekt méně rozsáhlý, rozhodl jsem se 
sestavit tzv. předprojektovou analýzu, která v sobě bude kombinovat studii příleţitostí i 
studii proveditelnosti. Pro tuto analýzu jsem vybral následující metody, které blíţe 
popíši: 
1.4.1.1 Porterova analýza 
Porterův model nám určuje konkurenční tlaky a rivalitu na trhu. Rivalita a tlaky trhu 
závisí na působení a vzájemné interakci základních sil. Porterův model tvoří pět 
základních sil: smluvní síla odběratelů, smluvní síla dodavatelů, hrozba substitutů, 
riziko vstupu potenciálních konkurentů a rivalita mezi stávajícími konkurenty. 
Tento model navrhl a popsal Michael E. Porter a jeho model je jedním 
z nejpouţívanějších nástrojů pro stanovování obchodní strategie, s ohledem na okolní 
prostředí společnosti. (6) 
1.4.1.2 Analýza „7S“ 
Model 7S se skládá ze 7 částí: Struktura, Strategie, Systémy, Spolupracovníci, 
Schopnosti, Styl a Sdílené hodnoty. Tato analýza se tedy zaměřuje na vnitřní prostředí 
společnosti. Díky této analýze je moţné zjistit slabá místa a vyhnout se případným 
hrozbám. (7) 
1.4.1.3 SLEPT analýza 
Tato analýza zkoumá obecné okolí společnosti. Skládá se z pěti hledisek: sociální, 
právní a legislativní, ekonomické, politické a technologické. SLEPT analýza nám 
poskytuje komplexní pohled na prostředí státu, regionu či města. V rámci analýzy se 
nehodnotí pouze současná situace, ale je zde i zmíněn moţný vývoj v budoucnu. (8) 
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1.4.1.4 SWOT analýza 
SWOT analýza je jednou z nejpopulárnějších strategických analýz. Princip SWOT 
analýzy spočívá v  identifikaci silných stránek (Strenghts), slabých stránek 
(Weaknesses), příleţitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) vůči určené oblasti. Poté 
se sestavuje tabulka, kam se tyto zjištěné údaje zapíší.  
 
Obrázek 2 - SWOT analýza (Zdroj: (5 str. 61)) 
SWOT analýzu je dobré nepodcenit, protoţe nám můţe poskytnout odpovědi na klíčové 
otázky. Velmi důleţité je si správně stanovit předmět SWOT analýzy. Cílem analýzy je 
sestavení seznamů pro jednotlivé oblasti SWOT analýzy. 
Některé zásady pro správné sestavení SWOT analýzy: 
 SWOT analýza by se měla provádět vţdy ve skupině (projektovém týmu). To je 
důleţité proto, aby SWOT analýza byla sestavena z různých hledisek. Pokud 
SWOT analýzu vypracuje jedinec, je nutné na tuto skutečnost upozornit, protoţe 
se jedná o jeho individuální hodnocení. 
 SWOT analýza by se měla tvořit průběţně a ne hned na první schůzce 
projektového týmu. 
 Je dobré pečlivě definovat co je předmětem SWOT analýza a pro jaký časový 
rozsah se SWOT analýza vypracovává (důleţité hlavně pro hrozby a příleţitosti) 
 Na závěr je dobré uvést, k jakému datu se SWOT analýza vypracovává a jaká 
bude její doba platnosti. (5 str. 105) 
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SWOT analýza se nejčastěji pouţívá v předprojektové fázi ve studii příleţitostí (kterou 
jsem zmínil v předchozí kapitole). SWOT analýza se ovšem můţe provést kdykoli 
během trvání projektu, pokud pro ni nastane potřeba. (5 str. 106) 
1.4.2 Plánování projektu 
V následující části uvádím seznam metod a praktik projektového řízení, které poté 
vyuţívám v praktické části práce. 
1.4.2.1 Identifikační listina projektu 
Zahájení projektu je obvykle provázeno vytvořením a schválením zakládací listiny 
projektu neboli identifikační listiny projektu (ILP, project charter). Identifikační listina 
projektu obsahuje cíle projektu a vymezuje základní rozmezí projektu – časové, 
finanční, poţadované výsledky a výstupy. Identifikační listina také často obsahuje 
částečný nebo kompletní seznam členů projektového týmu. (18) 
 Identifikační listina projektu je prvním dokumentem projektu, se kterým projektový 
manaţer pracuje a předpokládá se další rozpracování a upřesnění informací obsaţených 
v tomto dokumentu.  
Identifikační listina mívá podobu klasického dokumentu nebo tabulky. Příklad 
tabulkového zobrazení je vidět na následujícím obrázku: 
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Obrázek 3 - Identifikační listina projektu (zdroj: (5)) 
 
1.4.2.2 Hierarchická struktura činností (WBS) 
„Hierarchická struktura činností je srdcem… kostrou, na které je projekt budován…“ 
- S. E. Stephanou a M. M. Obradovich 
Hierarchická struktura činností je jednou z nejpouţívanějších a nejzákladnějších metod 
projektového management. Účelem této metody je zajistit, aby všechny poţadované 
činnosti, které se v projektu nacházejí, byly logicky identifikovány a propojeny. (3 str. 
71) 
Tato metoda existuje v mnoha podobách a formátech a slouţí i mnoha účelům 
projektového řízení. Pokud se provede správně je to dobrý základ pro projektové 
plánování, stanovení termínů, rozpočtu i pro controlling. (4 str. 59) 
Jedná se o strukturovaný způsob rozloţení daného projektu na dílčí komponenty. Tato 
metoda kompletně popisuje rozsah daného projektu – pokud něco není uvedeno 
v hierarchické struktuře činností, není to v projektu. 
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Tvoření WBS 
Hierarchická struktura činností je určitý postupový diagram, ve kterém začínáme 
s daným projektem a postupně jej rozkládáme do menších částí do té doby, neţ je 
dosaţeno poţadované úrovně detailu. (4 str. 62) 
Formát WBS 
Metoda WBS se vypracovává v celé řadě různých podob. Nejběţnější dvě jsou grafická 
forma a stromečková forma. Stromečkovou formu vyuţívá většina softwarových 
nástrojů pro projektové řízení a to hlavně pro svoji přehlednost a univerzálnost. Touto 
formou lze přehledně zpracovat i rozsáhlé projekty. Grafická forma je názornější a také 
je v ní rychlejší orientace, ale není vhodná pro zpracování velkých projektů. Pro svoji 
práci jsem si zvolil stromečkovou formu, i kdyţ rozsahem by se projekt dal zpracovat i 
v grafické podobě. 
Plánovací formát WBS: (Stromečková forma) 
1.0 Název projektu 
1.1 Subsystém 1 hlavního projektu 
1.1.1 Úkol 1 
1.1.1.1 Dílčí úkol 1 
1.1.1.1.1 Pracovní balík 1 
1.1.2 Úkol 2 
1.1.2.1 Dílčí úkol 1 
1.1.2.2 Dílčí úkol 2 
1.1.2.2.1 Pracovní balík 1 
1.1.2.2.2 Pracovní balík 2 
1.2 Subsystém 2 hlavního projektu 
1.2.1 Úkol 1 
1.2.1.1 Dílčí úkol 1 
1.2.1.1.1 Pracovní balík 1 
1.2.1.1.1.1 Komponenty 
1.3 Subsystém 3 hlavního projektu 
Zdroj:(4 str. 60) 
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1.4.2.3 Metoda logického rámce 
Logický rámec (LR, logframe) slouţí ke stanovování a definici cílů a jako podpora 
k jejich dosahování. Logický rámec se pouţívá jako samostatný dokument či přímo jako 
součást celé metodiky návrhu a řízení projektu, známé jako „Logical Framework 
Approach (LFA)“. V práci pouţívám logický rámec jako dokument, který mi poskytuje 
cenná data při plánování projektu. Tento dokument logického rámce se také označuje 
„logická rámcová matice“. Dokument se zpracovává do přehledné tabulky podle 
následujícího vzoru: (5) 
Tabulka 1 - Logický rámec (zdroj:(5)) 
Záměr Objektivně uvěřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k 
ověření 
Nevyplňuje se  
Cíl Objektivně uvěřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k 
ověření 
Předpoklady, za 
jakých Cíl skutečně 
přispěje a bude 
v souladu se 
Záměrem 
Výstupy Objektivně uvěřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k 
ověření 
Předpoklady, za 
jakých Výstupy 
skutečně povedou k 
Cíly 
Klíčové činnosti Zdroje Časový rámec aktivit Předpoklady, za 
jakých Klíčové 
činnosti skutečně 
povedenou k 
Výstupům 
Zde některé společnosti uvádí, co NEBUDE v projektu řešeno Případné předběţné 
podmínky 
 
Hlavním přínosem logického rámce je zaznamenání různých pohledů všech 
zainteresovaných stran a určení cílů a prostředků k jejich dosaţení. Také jsou zde 
přehledně uvedeny činnosti a přibliţný časový harmonogram.  
 
1.4.3 Řízení rizik 
V projektovém řízení existují dva různé pohledy na riziko - jednak jako negativní 
událost (ohroţení), ale i událost pozitivní (příleţitost). V projektovém řízení se většinou 
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setkáme s rizikem, které je chápáno jako negativní událost, která nám ohroţuje projekt. 
(5 str. 77). 
Analýza rizik v projektu vţdy probíhá následujícím způsobem: 
1. Identifikace rizik projektu 
V této části se snaţíme zjistit, jaká rizika nám v projektu hrozí. Není moţné 
sestavit kompletní seznam všech nebezpečí, která projekt ohroţují, ale snaţíme 
se sestavit seznam těch největších. V této části se často vychází ze zkušeností 
členů projektového týmu a ze zkušeností z jiţ realizovaných projektů. (5 str. 77). 
2. Posouzení rizik projektu 
V této části se snaţíme odhadnout, s jakou pravděpodobností nám nastanou 
rizika, která jsme identifikovali v předcházející části. Dále se zde pokoušíme 
odhadnout i případné dopady na projekt (finanční škody, časové prodlevy) (5 str. 
77). 
3. Odezva na zjištěná rizika projektu 
V poslední části analýzy rizik jiţ navrhujeme reakci a řešení případného rizika. 
Cílem této fáze je sníţit celkovou hodnotu všech rizik na takovou úroveň, která 
je jiţ pro realizaci projektu akceptovatelná. (5 str. 77). 
 
Metoda RIPRAN 
„Metoda RIPRAN (RIskPRojectANalysis) je určena zejména pro analýzu projektových 
rizik. Autorem metody je B.Lacko. Metoda vznikla původně pro analýzu rizik 
automatizačních projektů v rámci výzkumného záměru na VUT v Brně. Praxe ukázala, 
že po určitých úpravách je metodu možno aplikovat pro analýzu rizik širokého spektra 
různých projektů a v určitých případech i pro analýzu jiných druhů rizik než jsou 
projektová rizika. RIPRAN™ je ochranná známka, registrovaná autorem v Úřadu 
průmyslového vlastnictví Praha pod reg. 283536.“ 
B. Lacko 
Metoda RIPRAN je pro analýzu rizik vhodná, pokud máme k projektu dostatek 
informací. Klíčové pro tuto metodu jsou zkušenosti a znalosti projektového manaţera a 
projektového týmu (5 str. 80). 
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Metoda RIPRAN se skládá ze 4 základních kroků: 
1. identifikace nebezpečí 
2. kvantifikace rizik 
3. reakce na rizika 
4. celkové posouzení rizik 
1. Identifikace nebezpečí 
V této části se projektový manaţer (nebo projektový tým) snaţí odhalit a identifikovat 
rizika, která mohou na projektu nastat. Zjištěná rizika se zapisují do přehledné tabulky, 
se kterou se dále pracuje (5 str. 80). 
Tabulka 2 - Identifikace nebezpečí metodou RIPRAN (zdroj:(5)) 
Číslo rizika Hrozba Scénář Poznámka 
1. Chřipková epidemie Onemocnění 30% 
zaměstnanců 
Předpokládáme stejné 
počasí jako 
v minulém roce. 
2. … … … 
 
2. Kvantifikace rizik 
V tomto kroku se provádí tzv. kvantifikace rizika. Tabulka z předchozího kroku se 
rozšíří o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře na projekt a 
výslednou hodnotu rizika, která se určí dle kombinační tabulky, která je sestavena pro 
tento účel.(5) 
Tabulka 3 - RIPRAN - kvantifikace rizik (zdroj: (5)) 
Číslo 
rizika 
Hrozba Scénář Pravděpo
dobnost 
Dopad na projekt Hodnota rizika 
1. Chřipková 
epidemie 
Onemocnění 
30% 
zaměstnanců 
50% Výpadek pracovní 
kapacity a 
zpoţdění zakázky 
o 3 měsíce – 
penále 600 tis. Kč 
300 tis. Kč 
2. … …   … 
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Metoda RIPRAN umoţňuje pro určení pravděpodobnosti vyuţít i tzv. verbální 
kvalifikaci. Právě verbální kvalifikaci jsem vyuţil při analýze rizik v této diplomové 
práci. V práci také pracuji s upravenými tabulkami pro analýzu rizik, neţ které jsou 
uvedeny v popisu metody RIPRAN. 
 
3. Reakce na rizika 
V této části metody RIPRAN se tabulka rizik rozšíří o opatření, která mají sníţit 
hodnotu rizika na přijatelnou úroveň (5 str. 81). 
 
4. Celkové posouzení rizik 
V posledním kroku se posoudí celková rizikovost projektu, a zda je moţno přistoupit 
k samotné realizaci projektu. Pokud je rizikovost projektu vyhodnocena jako příliš 
vysoká, musí se přistoupit k opatření, které celkovou hodnotu rizikovosti projektu sníţí 
na přijatelnou úroveň (5 str. 81). 
 
1.4.4 Matice odpovědnosti 
Matice odpovědností představuje jasné a konkrétní vymezení odpovědnosti 
osob projektovém týmu za konkrétní projektové činnosti a výsledky. Matice 
odpovědností je velmi úzce provázána s metodou WBS (viz. výše) a většinou se matice 
během plánu projektu dále upřesňuje tak, aby byla co nejpřesnější a všichni 
v projektovém týmu věděli, kdo za které úkoly odpovídá. Matice odpovědnosti lze 
sestavit několika způsoby, a ve své práci jsem se rozhodl pro dva způsoby, protoţe toto 
téma zajímalo projektového manaţera. Jako první způsob jsem zvolil jednoduchou 
metodu, ve které jsem vyšel z metody WBS a ke kaţdé činnosti jsem přiřadil 
odpovědnou osobu. Druhý způsob zpracování matice odpovědností jetzv. RACI matice, 
která patří ke komplexnějším a je také velmi pouţívaným. (5 str. 126) 
RACI matice je sloţena z následujících stavů, které se přiřazují jednotlivým činnostem 
ve WBS: 
 R – responsible – někdo, kdo je odpovědný za celé, nebo dílčí plnění výsledku 
 A – accountable – osoba, která zaručuje správnou a efektivní tvorbu příslušného 
výsledku. Lze ji označit jako „vlastníka“ výsledku 
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 C – consulted – osoba, která by se měla k danému výsledku vyjádřit (expert na 
danou problematiku) 
 I – informed – kdo všechno by měl dostávat informace o plnění daného výsledku 
RACI matice je často zpracována ve formě tabulky, aby byla zajištěna přehlednost. 
Taková tabulka můţe vypadat například takto: 
Tabulka 4 - RACI matice (zdroj: (5)) 
Prvek WBS Manaţer Člen týmu 1 Člen týmu 2 Člen týmu 3 Expert 
A      
B A R I - C 
C      
 
 
1.4.5 Časová analýza 
Během zpracování časové analýzy jsem vyuţíval hlavně metodu CPM 
(CriticalPathMethod), která je jednou z nejstarších a nejpouţívanějších metod síťové 
analýzy. Metoda CPM se pouţívá k časové analýze projektu, který má deterministické 
ohodnocení činností i deterministickou strukturu. Vyuţití této metody je tedy zejména u 
projektů, u kterých lze odhadnout dobu trvání jednotlivých činností. Kritickou cestu 
jsem vyuţil v síťovém i Ganttovu diagramu, které jsem si vytvořil v aplikaci Microsoft 
Project.(9) 
Kritická cesta je nejdelší moţná cesta z počátečního bodu do koncového bodu grafu a 
kaţdý projekt má minimálně jednu kritickou cestu. Kritická cesta je tvořena činnostmi, 
na které by se měl projektový manaţer nejvíce zaměřit, protoţe jakákoli změna těchto 
činností se projeví na termínu dokončení celého projektu.(9) 
Pro činnosti na kritické cestě platí, ţe jejich celková časovárezerva(a tedy i volná časová 
rezerva) je rovna nule. Kritická cesta se promítá do časového plánování a řízení 
projektu prakticky ve všech fázíchţivotního cyklu projektu. (9) 
Zákony kritické cesty: 
 Zpoţdění úkolu na kritické cestě se stoprocentně promítne do zpoţdění projektu 
jakocelku. 
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 Zrychlení prací na úkolu leţícím na kritické cestě zkracuje trvání projektu jako 
celku. 
 Díky prvním dvěma aspektům lze rozlišit prioritu úkolů (priorita kritického 
úkolu jevyšší neţ priorita nekritického úkolu).(9) 
 
 
Ganttův diagram (Gantt Chart) 
Ganttův diagram slouţí ke grafickému znázornění naplánovaných činností v čase. Pro 
svoji názornost a jednoduchost pouţití se jedná o jeden z nejpouţívanějších nástrojů pro 
grafické zobrazení projektu. Ganttův diagram je tvořen řádky, ve kterých jsou uvedeny 
jednotlivé činnosti v pořadí, ve kterém byly naplánovány a v jakém na sebe navazují. 
Délka jednotlivých činností je vztaţena ke sloupcům Ganttova diagramu, ve kterých je 
uvedeno časové období, ve kterém se projekt plánuje. Toto časové období se zobrazuje 
podle délky trvání a charakteristikyprojektu – roky, měsíce, týdny, dny. (10). 
 
Řádky Ganttova diagramu: činnosti, kroky, projekty, subprojekty 
Sloupce Ganttova diagramu: roky, měsíce, týdny, dny 
 
 
Obrázek 4- příklad Ganttova diagramu (zdroj: (11)) 
 
S Ganttovým diagramem pracuji velmi často a je to jeden ze základních grafů pro 
projektové řízení, se kterými se v aplikaci Microsoft Project setkáme. 
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1.5 Softwarová podpora pro projektový management 
Pro projektové řízení se vyuţívá hlavně matematické a statistické nástroje. Pouţití 
těchto nástrojů je v případě rozsáhlých projektů velmi časově náročné na vypracování. 
To bylo hlavním důvodem ke vzniku aplikací pro projektové řízení, které mají za úkol 
zjednodušit a zefektivnit práci projektového manaţera a dát mu do rukou nástroje pro co 
nejlepší řízení projektů. (2 str. 50) 
Na trhu nalezneme celou řadu aplikací, které se liší svojí komplexností a určením. 
Setkáme se s programy jednoduchými, které slouţí pro malé projekty, ale i s velkými 
programovými balíky, které nabízejí komplexní nástroje pro projektové řízení. Většina 
programů poskytuje projektovému manaţerovi podporu v následujících oblastech: (2 
str. 50) 
 Plánování, monitorování a koordinace jednotlivých částí projektu. (2 str. 51). 
 Grafické zobrazení, přehledné dokumentace podkladů 
 Práce s personálním pokrytím jednotlivých činností a optimální rozvrţení 
specialistů (2 str. 51). 
 Poskytnutí nejrůznějších analýz, optimalizace nákladů a času (2 str. 51). 
 Analytické sestavy projektu 
 Koordinace více projektů a projektových manaţerů (2 str. 51). 
Microsoft Project 
Ve své práci pracuji s  jedním z nejpouţívanějších, nejdostupnějších a nejlepších 
programů pro projektového manaţera – s produktem společnosti Microsoft s Microsoft 
Project. I tento program prošel (jako všechny produkty řady Office) postupným 
vývojem a v současné době je na trhu jiţ verze 2013. Projekt jsem zpracoval v aplikaci 
Microsoft Project 2010. 
Svým rozsahem bych Microsoft Project zařadil do kategorie plně vybavené programové 
balíky. 
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1.6 ERP Systémy 
Josef Basl při definici ERP systémů vychází z několika zahraničních pramenů, ze 
kterých vyplývá, ţe ERP jsou aplikace, které představují softwarová řešení uţívaná 
k řízení podnikových dat a pomáhají plánovat celý logistický řetězec od nákupu přes 
sklady aţ po výdej materiálu, plánování vlastní výroby, řízení obchodních zakázek a 
nad tím vším řízení finančního a nákladového účetnictví a řízení lidských zdrojů. ERP 
systémy ovlivňují všechny podnikové procesy, které podporují a v mnoha případech 
tyto procesy automatizují. (12) 
Lze říci, ţe ERP systém je hotový software, který podniku umoţňuje automatizovat a 
integrovat jeho hlavní podnikové procesy, sdílet společná podniková data a umoţňuje 
jejich dostupnost a analýzu v reálném čase. (12) 
ERP systémů je na trhu celá řada a jsou rozděleny dle jejich komplexnosti a vhodnosti 
vyuţití v jednotlivých odvětvích. Projekt, který zpracovávám má vazby na ERP systém 
od společnosti Microsoft, a sice v Microsoft Dynamics AX 2009. 
1.6.1 Modul Projekty v Dynamics AX 2009 
Téma mé diplomové práce se přímo váţe k modulu Projekty ERP systému Microsoft 
Dynamics AX 2009. Modul Projekty umoţňuje evidenci spotřebovaného času a 
materiálu a zajištění následných akcí u projektů, které jsou určeny časem a materiálem, 
ale i u projektů interních. Čas a materiál lze rozepsat do poloţek určených pro fakturaci, 
a to při zachování prodejních cen, nákladů na poloţky a odpracované hodiny. V modulu 
Projekty lze také porovnávat skutečné CashFlow s rozpočtovým u jednotlivých 
projektů. (13) 
Modul Projekty se skládá z následujících částí: 
 Registrace a zadávání dat – vytvoření hierarchie projektu, rozpis nákladů na 
projekt, hodin zaměstnanců, pouţitého materiálu a dalších poplatků 
 Fakturace – fakturace jednotlivých projektů (nebo skupin projektů) při 
zachování rozpisu nákladů 
 Řízení projektů – Rozpis času a materiálu pouţitého v projektech, plánování 
prací a přidělování zdrojů 
 Účtování – modul Projekt je úzce integrován s modulem Hlavní kniha – 
zaznamenává se tedy kaţdá transakce do Hlavní knihy. 
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 Dotazy a sestavy – generátor sestav umoţňuje vytvářet, načítat a ukládat 
sestavy, které pracují s daty projektu 
 Dodavatelský řetězec projektu – propojení projektu s modulem Výroba – 
rozpoznání skutečných nákladů s cílem vyvarovat se moţnému překročení 
nákladů (13) 
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2 Analýza současného stavu 
V této části práce se věnuji zejména vypracování studie příleţitostí, která se skládá 
z analýzy 7S, Porterova modelu a SLEPT analýzy. Dále se zde věnuji SWOT analýze a 
výběru vhodného řešení ke zlepšení stávající situace. 
2.1 Základní informace o společnosti 
Téma mojí diplomové práce jsem zpracovával pro společnosti MOTOR JIKOV Fostron 
a.s. se sídlem v Českých Budějovicích. Společnost se zabývá řešením specifických 
poţadavků zákazníků z automobilového průmyslu, ale i z dalších průmyslových 
sektorů. Společnost se specializuje na vývoj, konstrukci a výrobu forem, nářadí, 
nástrojů, jednoúčelových strojů a robotizovaných výrobních linek. (14) 
 
Obrázek 5 - logo společnosti (zdroj: (14)) 
 
Společnost MOTOR JIKOV Fostron a.s. se dále dělí na dvě divize: 
 Divize Formy 
 Divize Jednoúčelové stroje 
Téma mé práce je primárně zaměřeno pro divizi Jednoúčelových strojů, nicméně se 
předpokládá s vyuţitím získaných poznatků i v dalších divizích MOTOR JIKOV Group 
a.s. 
Divize Jednoúčelových strojů se specializuje na vývoj, konstrukci a výrobu 
jednoúčelových strojů a robotizovaných výrobních linek. Kaţdý stroj je unikátně 
vyroben na míru dle potřeb zákazníka a za pomoci moderních technologií. (14) 
Certifikace 
MOTOR JIKOV Fostron a.s. je certifikován dle EN ISO 9001:2008 pro rozsah 
platnosti: výroba a prodej forem a ostřihovacích nástrojů, vývoj, výroba a prodej 
jednoúčelových strojů. (14) 
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2.2 Organizační struktura společnosti 
V čele společnosti je ředitel divize, jehoţ role je ve společnosti nepostradatelná a 
klíčová. Přímo pod sebou má obchodní oddělení a spadá pod něj i IT oddělení, které je 
ovšem sdíleno s dalšími divizemi holdingu. Velmi silnou pozici mají také vedoucí 
projektu, kteří stojí za plánováním a realizací zakázek a kteří vytvářejí týmy ze 
zaměstnanců jednotlivých středisek. 
Společnost má maticovou organizační strukturu, kterou můţeme vidět na následujícím 
obrázku: 
 
Obrázek 6 - Organizační struktura společnosti (zdroj: vlastní zpracování) 
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2.3 Studie příležitostí 
Během studie příleţitosti se nejdříve zaměřím na vnější okolí společnosti, které je pro 
můj projekt nejméně významné, nicméně díky jeho analýze se budu moci na projekt 
podívat ze širšího pohledu. Dále se zaměřím na analýzu oborového prostředí a vnitřního 
prostředí společnosti, které jsou jiţ pro moji práci relevantnější a zjištěné informace 
budu dále zpracovávat v analýze silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb 
společnosti. 
2.3.1 SLEPT analýza 
Sociografické faktory 
Demografické statistiky 
Na obrázku číslo 7 vidíme rozloţení obyvatel v Jihočeském kraji. Rozloţení je dle let a 
rozděleno na muţe a ţeny. 
 
Obrázek 7 - Věkové sloţení obyvatelstva Jihočeského kraje (zdroj : (15) 
Nezaměstnanost 
Dle Ministerstva práce a sociálních věcí byla celková nezaměstnanost v ČR 8,6% 
(měřeno k 12/2011 zdroj: (16)). Pokud se podíváme na okres České Budějovice, kde 
působí společnost MOTOR JIKOV Group a.s., tak zde je udávaná nezaměstnanost 5,8% 
(údaj k 12/2011 zdroj: (16)). To značí, ţe celková nezaměstnanost v okolí Českých 
Budějovic bude spíše pod celorepublikovým průměrem a nebude se tedy jednat o oblast 
zatíţenou vysokou nezaměstnaností. 
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Obrázek 8 - Obecná míra nezaměstnanosti v Jihočeském kraji a ČR (zdroj: (15)) 
Dostupnost vzdělávacích zařízení 
V Českých Budějovicích se nacházejí 2 veřejné vysoké školy – Vysoká škola technická 
a ekonomická v Českých Budějovicích a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 
U obou škol se setkáme s fakultami zaměřené na ekonomii či management a v případě 
Vysoké školy technické a ekonomické také s oborem strojírenství. Absolventi těchto 
vysokých škol mohou získat uplatnění i na odbornějších pozicích. V posledních letech 
zaţívá vysoké školství v Jihočeském kraji velký rozmach – počty studentů VŠ se 
v tomto kraji pravidelně zvyšují. 
Technologické faktory 
Technologický vývoj má stěţejní roli v působení výrobních společností. Aplikace 
nových, moderních a celkově pokrokovějších technologií je často alespoň dočasná 
konkurenční výhoda pro danou společnost. Nové technologie také bývají méně 
energeticky či personálně náročné a proto jdou ruku v ruce i se sníţením provozních 
nákladů společnosti, coţ je v době ekonomického útlumu pro společnosti zajímavá a 
důleţitá informace. Také je potřeba zmínit technologický pokrok ve smyslu ochrany 
ţivotního prostředí, kdy nové technologie sniţují produkované emise a přispívají tak 
k ochraně ţivotního prostředí. Po vstupu ČR do EU je v tomto směru znatelný tlak na 
zavádění ekologicky přívětivějších technologií napříč průmyslovými obory. 
Společnost MOTOR JIKOV Group se snaţí být na technologické špičce v oboru – 
investice do nových technologií je jednou z hlavních investičních činností společnosti a 
proto je technologické zázemí společnosti na velmi dobré úrovni.  
V technologických faktorech také nesmíme opomenout vývoj aplikací, se kterými 
společnosti pracují. Často se jedná o sloţité systémy a programy, bez kterých by 
společnosti nemohli existovat. Kaţdá větší společnost proto na vývoj softwaru 
34 
 
pravidelně vymezuje část zdrojů tak, aby i v této oblasti byl zajištěn průběţný vývoj pro 
stále se měnící se potřeby společnosti.  
Veškeré procesy ve společnosti MOTOR JIKOV Group jsou sdruţeny v ERP systému 
Microsoft Dynamics AX 2009, který jiţ obsahuje celou řadu individuálních úprav tak, 
aby co nejlépe vyhovoval potřebám společnosti. Také se ve společnosti pracuje s řadou 
specializovaných softwarových nástrojů. 
Ekonomické faktory 
Jihočeský kraj má 8. nejvyšší medián mezd v krajích ČR v roce 2011 u muţů a 10. 
nejvyšší u ţen. Celkově je Jihočeský kraj pod průměrným mzdovým mediánem. 
 
Obrázek 9 - Medián mezd v krajích ČR v roce 2011 (zdroj: (15)) 
 
Hrubý domácí produkt 
Hrubý domácí produkt (HDP) je celková peněţní hodnota statků a sluţeb vytvořená za 
dané období a na určitém území. HDP je jedním z klíčových makroekonomických 
ukazatelů celkového stavu ekonomiky. Nejčastěji se zobrazuje jako % změna oproti 
roku předcházejícímu. 
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Obrázek 10 - Vývoj HDP v ČR 
Na grafu vidíme, ţe od roku 2006 dochází k poklesu HDP v ČR a to hlavně vlivem 
celosvětové recese, která trvá prakticky dodnes. V následujících letech se 
nepředpokládá skokové zlepšení ukazatele HDP.  
Inflace 
Inflace je definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboţí a sluţeb v ekonomice 
v určitém časovém období. Opačně lze říci, ţe se jedná o sníţení kupní síly peněz. Míru 
inflace vypočítává Český statistický úřad. Inflaci přímo ovlivňuje Česká národní banka, 
která má za cíl 2% míru inflace. 
 
Obrázek 11 - Vývoj inflace v ČR (zdroj: (17)) 
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Jak lze pozorovat v grafu, inflace průměrně dosahuje přibliţně 2-3%. Největší inflace 
byla v roce 2008. V současné době se ČR potýká dokonce s deflací a ČNB musela 
zasáhnout, aby se alespoň přiblíţila k vytyčenému 2% cíli. 
Politické a legislativní faktory 
Lze říci, ţe politická situace je v České republice stabilní. V současné době ovšem 
pozorujeme měnící se volební preference a hlavně úbytek voličů u tradičních 
politických stran. Nicméně podpora podnikání je důleţitým prvkem napříč politickým 
spektrem a kaţdá strana se snaţí více či méně podnikatelům pomoci (například trend 
sniţování byrokracie). Nicméně lze také vypozorovat, ţe se některé vlády snaţí získat 
co nejvíce prostředků od společností různými poplatky či dalšími daněmi. Daňové 
zatíţení je v České republice na velmi vysoké úrovni. Velmi důleţité pro podnikání 
v České republice je členství České republiky v Evropské unii a změny legislativního 
systému dle směrnic Evropské unie. Členství v Evropské unii obecně pomáhá 
podnikům, které expandují, či se chystají expandovat (coţ je moţný případ společnosti 
MOTOR JIKOV Fostron a.s.) na zahraniční trhy. Česká republika se také zavázala 
k přijetí společné měny Euro, nicméně zatím nesplnila nutné podmínky pro přijetí a 
současná situace je taková, ţe se euro nebude v nejbliţších pěti letech zavádět. 
Daňová zátěţ je v České republice poměrně velká. Akciové společnosti musejí odvádět 
celou řadu daní a v poslední době se jim daně stále zvyšují, coţ jim ubírá volné finanční 
prostředky na případné investice. Největší zátěţ tvoří odvody na zaměstnance (sociální 
a zdravotní) a potom samozřejmě DPH. Ostatní daně jsou například daň z příjmu, 
silniční sráţková, daň ze závislé činnosti, daně z nemovitosti atd. 
Ekologické faktory 
Společnost MOTOR JIKOV Group a.s. musí splňovat všechny platné normy na čistotu 
ovzduší. Samozřejmě je to velmi pečlivě hlídáno a monitorováno a společnost 
investovala velké finanční prostředky do nových filtrů a čističek vzduchu tak, aby 
eliminovala neblahý vliv na ţivotní prostředí. Kromě platných ekologických vyhlášek je 
zde také nutno uvést odvod povinného příspěvku na obnovitelné zdroje, který 
společnosti zdraţuje elektrickou energii. 
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2.3.2 Porterův model konkurenčního prostředí 
Pomocí Porterova modelu konkurenčního prostředí mohu určit vyjednávací sílu 
zákazníků, dodavatelů a odběratelů 
Vyjednávací síla zákazníků 
Zákazníky společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. jsou středně velké aţ velké 
podniky. Největší část zákazníků tvoří společnosti, které poptávají automatizované 
montáţní linky a specializované jednoúčelové stroje. V případě společnosti MOTOR 
JIKOV Fostron a.s. se bavíme o tzv. zakázkové výrobě. Tato výroba je vysoce 
individuální a musí tedy splňovat konkrétní poţadavky zákazníka. Vzhledem k povaze 
výroby na trhu neexistuje substitut výsledného produktu a jediná moţnost zákazníka je 
zadat celou výrobu jiné společnosti. Důleţitým odvětvím pro odbyt je ovšem 
automobilový průmysl a jeho přidruţená odvětví (vysoká automatizace). Proto 
hodnotím vyjednávací sílu zákazníků jako středně velkou. 
Vyjednávací síla dodavatelů 
Společnost spolupracuje s celou řadou dodavatelů od menších společností aţ po ty 
velké. Značnou část potřebných komponentů si také společnost MOTOR JIKOV 
Fostron a.s. nakupuje přímo od některé dceřiné společnosti ve společném holdingu. 
Celá skupina MOTOR JIKOV Group se řadí mezi velké společnosti a je pro mnoho 
dodavatelů důleţitým odběratelem. Pro společnost MOTOR JIKOV Fostron a.s.je 
klíčová spolehlivost dodavatelů a kvalita dodávaného zboţí, a proto také klade na 
dodavatele značné nároky. Vyjednávací sílu dodavatelů hodnotím jako středně nízkou, 
hlavně z důvodu velikosti společnosti MOTOR JIKOV Group a částečné nezávislosti na 
dodavatelích. 
Hrozba vstupu nových konkurentů 
Vstup do odvětví je velmi obtíţný. Vstup nového konkurenta do odvětví zakázkové 
výroby je prakticky moţný pouze vstupem zahraniční společnosti či vstup do některé ze 
stávajících a jiţ fungujících společností, které se podobnou výrobou jednoúčelových 
strojů a automatizovaných linek v ČR zabývají. Vytvoření úplně nové společnosti 
nepovaţuji za reálné. Jednak zde není tak velký trh pro další velkou společnost a jednak 
jsou zde vysoké náklady na vytvoření nové podobné výroby jednoúčelových strojů. 
Hrozbu vstupu nových konkurentů do odvětví hodnotím jako niţší. 
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Hrozba substitutů 
Rivalita společností působících na daném trhu je poměrně velká. Trh automatizovaných 
linek je co do velikosti zakázek a marţí poměrně zajímavý. Také se zde nejedná pouze o 
jednu zakázku, ale často se navazuje dlouhodobější spolupráce se zákazníkem (servis, 
rozšíření linek, další stroje). V tomto odvětví neexistují klasické substituty, a proto se 
bojuje o kaţdého zákazníka. Také zákazníkovo rozhodování je trochu odlišné oproti 
jiným odvětvím – například více dbá na tradici a zkušenosti. 
Rivalita na trhu 
Rivalita společností na trhu je značná. Obor automatizovaných linek je hodně náročný 
na kvalitu a rychlost všech procesů v řetězci a na společnost MOTOR JIKOV Fostron 
a.s. jsou tak kladeny značné nároky. Jakmile některá společnost nebude drţet krok 
s technologickým vývojem a zaspí v některé z mnoha oblastí, tak velmi brzy dochází ke 
ztrátě konkurenceschopnosti a daná společnost se ocitá v problémech. 
2.3.3 Analýza 7S 
Strategie 
Strategie společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. částečně vychází ze strategie celého 
holdingu MOTORJIKOV Group a.s. Celý holding získává konkurenční výhodu 
provázáním výrobních programů jednotlivých společností holdingu a vyuţívání jejich 
synergií. Také se jedná o ryze českou společnost s dlouholetou tradicí, jejíţ počátky 
sahají aţ do roku 1899. Společnost MOTOR JIKOV Fostron a.s. dokáţe řešit komplexní 
specifické poţadavky zákazníků. 
Styl řízení 
Styl řízení je na jednotlivých úrovních organizační struktury ve společnosti MOTOR 
JIKOV Fostron a.s. rozdílný. Na vyšších pozicích – typicky se jedná o vztah ředitel 
divize – vedoucí projektu, panuje více direktivní přístup k řízení, na pravidelných 
schůzkách je vyţadováno plnění cílů a probíhá pečlivá kontrola zadaných úkolů a jejich 
plnění. Je zde značný tlak vedení na podřízené. Na niţších úrovních je styl stále hodně 
direktivní, ale zaměstnanci jsou si jiţ blíţe a často se setkáváme, ţe vedoucí projektu se 
vychází lidem vstříc v případě potřeby a celková atmosféra je uvolněnější. Tlak na 
podřízené jiţ není tak velký a setkáváme se zde i s určitou shovívavostí vůči případným 
chybám. Ve většině případů si totiţ vedoucí projektu prošli od niţších pozic ve 
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společnosti aţ na stávající a tak jsou uznávanými autoritami a nemusejí si aţ tak 
vynucovat aktivitu či autoritu od zaměstnanců. 
Struktura 
Struktura řízení přirozeně vychází z organizační struktury společnosti, ale v praxi se 
setkáváme s větším důrazem na práci vedoucích projektu. Z následujícího obrázku je 
patrnější struktura řízení zakázek ve společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. Obchodní 
oddělení zpracovává obchodní případ a spolupracuje při tom jednak s ředitelem divize, 
který má tak přehled o chystaných zakázkách, tak i se zástupcem vedoucích projektů. 
To proto, aby uţ během uzavírání obchodního případu měl ředitel divize přehled o 
vytíţenosti zaměstnanců a volných kapacitách na realizaci případné nové zakázky. 
Vedoucí projektu dále sestavují tým, který bude zakázku realizovat. Tento tým je 
sestaven z volných zaměstnanců jednotlivých oddělení. 
 
Obrázek 12 - Organizační struktura (zdroj: vlastní zpracování) 
Velmi silnou pozici ve společnosti má ředitel divize, jehoţ pozice je nezastupitelná a 
který má přehled o všech jiţ probíhajících realizacích tak i o případných nových 
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zakázkách. Další silnou pozici mají vedoucí projektů (projektový manaţeři), kteří 
mohou ovlivňovat i podmínky obchodního případu. 
Systémy 
Ve společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. se pracuje s celou řadou aplikací, které 
jsou nezbytné pro podnik takové velikosti a specializace. Napříč celou skupinou je 
nasazen ERP systém Microsoft Dynamics AX ve verzi 2009, který byl upraven pro 
potřeby jednotlivých divizí. Společnost ovšem nepodceňuje informační systémy a tak se 
dále informační systém vyvíjí a zdokonaluje stejně tak, jako se plánuje přechod na 
novější verzi. Současná situace informačního systému ovšem neumoţňuje evidovat a 
analyzovat klíčové údaje pro vyhodnocování jednotlivých zakázek. 
Společně s Microsoft Dynamics AX se také vyuţívá Microsoft SharePoint včetně DMS. 
Samozřejmostí je kancelářská sada Microsoft Office a operační systémy Microsoft 
Windows. 
Specializovaná pracoviště dále pracují se specializovanými aplikacemi, zejména 
zaměstnanci konstrukčních oddělení pracují se systémy CAD a CAM. Technologická 
příprava výroby se provádí v SW TPV 2000. 
Spolupracovníci 
Ve společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s.se nacházejí velmi zkušení zaměstnanci, 
hlavně mezi zaměstnanci oddělení konstrukce a výroby. Také oddělení výroby 
disponuje velmi zkušenými zaměstnanci, kteří dokonale znají výrobní procesy a umějí 
navrhnout nejlepší řešení. U většiny zaměstnanců, kteří se nacházejí na daných pozicích 
má určité IT vzdělání a povědomí, ale je zde prostor pro zlepšování. Také zde poměrně 
dobře funguje předávání zkušeností na mladší generaci. 
Celý holding se také zaměřuje na spolupráci se středními a vysokými školami 
v Jihočeském kraji. Celá skupina MOTOR JIKOV Group a.s. svojí velikostí je velmi 
významnou pro celý Jihočeský kraj a tak není divu, ţe mezi zaměstnanci najdeme více 
členů jedné rodiny. 
Sdílené hodnoty 
Společným cílem společností v holdingu MOTOR JIKOV Group a.s. je být co 
nejefektivnější při zachování vysoké úrovně kvality. Společnost si také hodně zakládá 
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na tradici a bohaté historii, která je pro ni důleţitá a která poloţila základní stavební 
kameny celé společnosti. 
Schopnosti 
Společnost MOTOR JIKOV Fostron a.s. nabízí komplexní zpracování poţadavku 
zákazníka – od návrhu, přes výrobu jednotlivých komponent, montáţ celého stroje aţ 
po oţivení stroje u zákazníka a proškolení zaměstnanců pro práci se strojem. Také mezi 
schopnosti patří návrh a realizace vhodného řešení s vyuţitím kooperace společností 
v holdingu. 
 
2.3.4 SWOT Analýza 
Při sestavování SWOT analýzy jsem vycházel z informací, které mi poskytly jednotlivé 
analýzy, které jsem vypracoval v rámci studie příleţitostí. SWOT analýzu jsem 
vypracovával ve spolupráci s dalšími dvěma kolegy formou brainstormingu. Zjištěné 
informace a poznatky jsem zaznamenal do následující formy: 
Silné stránky 
 Znalost výrobních procesů 
 Zkušení a spokojení zaměstnanci 
 Tradice a historie 
 Kvalita zpracování finálního produktu a servis 
 Ochota jednat se zákazníkem  
 Dostupné výrobní technologie 
 Výroba komponentů v holdingu 
 Kompletní tým projektantů – zadání do výrob 
 Nasazený ERP systém a jeho jiţ provedené úpravy na míru potřebám 
Slabé stránky 
 Vyhodnocování výrobního procesu 
 Ztrátové projekty 
 Zastaralý způsob plánování výrobního procesu 
 Nesledování dodatečných nákladů obchodního případu 
 Nemoţnost odhadu nákladů 
 Chybí kalkulace na záruční servis 
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 Obtíţné vyhodnocení zakázky 
 Nevyuţití moţností ERP – např. konstrukce do ERP 
Příležitosti 
 Získání technologické výhody 
 Vyšší vyuţití synergií v holdingu 
 Zkušený management – růst na zahraniční trhy 
Hrozby 
 Horší hospodářské výsledky 
 Ztrátovost zakázek 
 Vysoké náklady a nemoţnost jejich analýzy 
 Ztráta konkurenceschopnosti 
 Změna výrobního programu v holdingu 
 Vstup zahraničního silného konkurenta s rychlejším způsobem dodávky 
 Výkyvy kurzu při zahraničním obchodu 
 
2.4 Vyhodnocení studie příležitostí 
V předcházející kapitole jsem v rámci studie příleţitostí vypracoval několik analýz, 
které jsem zaměřil na okolí podniku, oborové okolí a vnitřního prostředí podniku. Na 
základě těchto tří analýz jsem sestavil SWOT analýzu. SWOT analýza poskytla pro 
vedoucího oddělení cenné informace pro rozhodnutí, zda je opravdu nutná realizace 
zamýšleného projektu. Hlavně výše uvedené slabé stránky a případné hrozby 
přesvědčily ředitele divize jednoúčelových strojů společnosti MOTOR JIKOV Fostron 
a.s. o nutnosti realizovat zamýšlený projekt pro změnu systému pro řízení zakázkové 
výroby. 
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2.5 Porovnání možných řešení 
Po interní poradě mezi ředitelem divize a ředitelem IT zůstala pro řešení zamýšleného 
projektu dvě moţná řešení: 
1. Kompletní řízení projektů v Microsoft Project Server 
První z moţných řešení spočívalo v investici do Microsoft Project Server a řízení 
projektů čistě na této platformě. Také by zde byly nutné investice pro případné 
propojení se stávajícím ERP systémem Microsoft Dynamics AX (například kvůli 
analytickým sestavám pro prezentaci výsledků) či případné školení pro pouţívání zcela 
nového programu. Jako další nevýhodu spatřuji v nemoţnosti vykazování práce 
řadovým zaměstnancem (kvůli drahé licenci) a tedy zátěţ pro projektové manaţery, 
kteří mají dohled nad jednotlivými zakázkami. 
 
Klady: 
 Komplexní řešení plánování  
 Při zavedení v celém holdingu – plánování nejen na úrovni divizí, ale i napříč 
divizemi 
 Moţnost vybrat si dodavatele řešení 
Zápory: 
 Vyšší cena celého řešení 
 Nutnost školení nového systému 
 Nutnost školení plánování projektů 
 Nemoţnost vykazovat práci na úrovni jednotlivých zaměstnanců 
 Nutné programové úpravy – propojení s ERP 
 Nevyuţití potenciálu jiţ nasazeného ERP systému  
Cenová kalkulace: 
Položka Cena 
Licence Microsoft Project Server 2013 450 000,- Kč 
Dodatečné licence 50 000,- Kč 
Školení nového systému 75 000,- Kč 
Programové úpravy pro propojení s ERP 25 000,- Kč 
Předpokládaná cena řešení: 600 000,- Kč 
Tabulka 5 - Cenová kalkulace řešení MS Project (zdroj: vlastní zpracování) 
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2. Rozšíření stávajícího ERP systému o modul Projekty a doplnění funkcionality 
Druhé řešení spočívalo v rozšíření stávajícího ERP systému Microsoft Dynamics AX o 
modul projekty a doplnění případné funkcionality přímo potřebám jednotlivých 
středisek. Toto řešení by se realizovalo ve spolupráci se stávajícím správcem a 
implementátorem informačního systému. Na první pohled je zřejmé, ţe by se jednalo o 
levnější variantu projektu a navíc by odpadly problémy s uţíváním nového programu, 
nebylo by potřeba tolik školení a případné analytické sestavy či výstupy by byly přímo 
propojeny s ERP systémem. Také by odpadl problém s vykazováním práce řadových 
zaměstnanců (vykazování například přes AX nebo přeš webové rozhraní) a ulevilo by 
se tak projektovým manaţerům, kteří by se mohli věnovat pečlivějšímu řízení 
jednotlivých zakázek. 
 
Klady: 
 Niţší cena celého řešení 
 Rozšíření moţností stávajícího ERP systému 
 Niţší nutný čas pro školení – znalost systému 
 Moţnost vykazovat práci přímo k projektům přes Enterprise portál  
Zápory: 
 Obtíţnější plánovací fáze na jednotlivých zakázkách (omezená funkcionalita) 
 Nutnost doplnění analytických a vyhodnocovacích sestav 
Cenová kalkulace: 
Položka Cena 
Standardní implementace modulu Projekty 170 000,- Kč 
Předpokládané programové úpravy 50 000,- Kč 
Školení nové funkcionality   30 000,- Kč 
Předpokládaná cena řešení: 250 000,- Kč 
Tabulka 6 - Cenová kalkulace řešení modulu Projekty (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Po poradě mezi ředitelem divize, ředitelem IT a zástupcem implementátora bylo 
zvoleno řešení č. 2 - Rozšíření stávajícího ERP systému o modul Projekty a 
doplnění funkcionality pro řízení zakázkové výroby. K celému řešení se přistupuje 
jako k projektu, jehoţ plánovací fázi zpracovávám v následující kapitole.  
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3 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
Vlastní návrhy řešení spočívají v návrhu kompletního plánu projektu včetně časové, 
zdrojové a nákladové analýzy. Také v rámci této kapitoly zpracuji analýzu rizik a 
aplikuji další metody projektového řízení tak, aby plán projektu byl kompletní a mohlo 
se z něj vyjít při realizaci projektu. 
3.1 Úvod do projektu 
Zadaným projektem pro moji práci je tedy rozšíření stávajícího ERP systému o modul 
Projekty a doplnění zadané funkcionality pro řízení zakázkové výroby. Nejprve se 
věnuji definici projektových týmů, které jsou dva – první projektový tým tvoří 
zaměstnanci společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. a druhý projektový tým tvoří 
zaměstnanci implementátora řešení. Dále zpracuji metodu WBS, která mi projekt 
rozdělí na několik částí a poskytne mi základ pro další metody projektového řízení. 
Dále vypracuji matici odpovědností tak, aby kaţdý člen projektového týmu měl přehled 
o tom, kdo je za kterou činnost odpovědný a kdo se na které činnosti podílí. 
V následující části provedu časovou analýzu, díky které získám přehled o časové 
náročnosti a o kritických činnostech projektu. Na časovou analýzu navazuje analýzu 
zdrojů, ve které zkoumám zdroje, které se v projektu vyskytují. V další části zpracuji 
analýzu rizik, která mi odhalí rizika, na která vzápětí navrhnu opatření na sníţeních 
jejich hodnot. V poslední části zpracuji analýzu nákladů a rozpočet projektu. 
3.2 Projektový tým 
Na projektu se podílejí zaměstnanci společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s.i 
zaměstnanci současného implementátora ERP systému. Proto jsem pro větší přehlednost 
rozdělil projektový tým na dva. Kaţdý projektový tým má vedoucího projektu, který je 
přímo odpovědný za svoji část na celém projektu. Pro potřeby své diplomové práce 
jsem po dohodě se zástupci obou společností zvolil práci s rolemi a ne s konkrétními 
jmény zaměstnanců. 
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Projektový tým – MOTOR JIKOV Fostron a.s.(MJF) 
Tabulka 7 - Členové projektového týmu společnosti (zdroj: vlastní zpracování) 
Pořadové 
číslo 
Role zaměstnance Poznámka 
1 Vedoucí projektu Ředitel divize 
2 Ředitel IT  
3 Zástupce obchodu  
4 Zástupce konstrukce  
5 Zástupce TPV  
6 Projektový manaţer #1 Zástupce projektových manaţerů 
7 Projektový manaţer #2  
8 Projektový manaţer #3  
9 Projektový manaţer #4  
10 Projektový manaţer #5  
11 Projektový manaţer #6  
 
Kaţdý ze zástupců jednotlivých středisek komunikoval s dalšími zaměstnanci daného 
střediska a na schůzkách projektu přednášel jejich připomínky a dotazy. Informace poté 
distribuoval opět zaměstnancům daného střediska. Středisko projektových manaţerů 
mělo v projektovém týmu velké zastoupení a to hlavně z toho důvodu, ţe právě oni 
budou s finálním řešením pracovat – zadávat zakázky, plánovat čas jednotlivým lidem a 
střediskům, vyhodnocovat jednotlivé zakázky atd. 
 
Projektový tým – Implementátora (INFI) 
Tabulka 8 - Členové projektového týmu implementátora (zdroj: vlastní zpracování) 
Pořadové 
číslo 
Role zaměstnance Poznámka 
1 Vedoucí projektu  
2 Architekt řešení  
3 Konzultant Konzultant pro projekty v AX 
4 Programátor  
5 BI analytik  
 
Za projektový tým implementátora se projektových schůzek účastní hlavně architekt 
řešení, případně s konzultantem. Vedoucí projektu má zde roli pouze jako správce 
projektu a stará se o finanční stránku projektu a případné reklamace. Programátor 
nepřijde se zákazníkem přímo do styku a práci mu zadává buď vedoucí projektu, nebo 
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konzultant. BI analytik je v projektovém týmu hlavně pro konzultace s vedoucím 
projektu či s programátorem při řešení některých programových úprav a tvorby 
analytických sestav. 
3.3 Identifikační listina projektu 
Tabulka 9 - Identifikační listina projektu (zdroj: vlastní zpracování) 
Název projektu Projekt pro řízení zakázkové výroby 
Identifikační číslo P017 
Záměr Zlepšení vyhodnocování nákladů jednotlivých zakázek 
Cíl projektu Návrh a implementace nového systému pro řízení zakázkové 
výroby 
Výstupy projektu Rozšíření stávajícího ERP systému o modul Projekty 
Individuální programové úpravy 
Analytické sestavy 
Sestavy pro plánování práce 
Proškolení zaměstnanců 
Dokumentace 
Plánované náklady 250 000,- Kč 
Plánovaný termín zahájení 1. 9. 2014 
Plánovaný termín dokončení 2. 1. 2015 
Hlavní milníky Začátek projektu 1. 9. 2014 – 9. 9. 2014 
Projekty v AX 9. 9. 2014 – 25. 9. 2014 
Testovací provoz 25. 9. 2014 – 28. 11. 2014 
Analytické sestavy 5. 11. 2014 – 27. 11. 2014 
Ostrý provoz 28. 11. 2014 – 29. 12. 2014 
Školení 1. 12. 2014 – 4. 12. 2014 
Ukončení projektu 29. 12. 2014 – 2. 1. 2015 
 
Zadavatel projektu MOTOR JIKOV Fostron a.s. 
Sponzor projektu Ředitel divize MOTOR JIKOV Fostron a.s. 
Manaţer projektu Ředitel divize MOTOR JIKOV Fostron a.s. 
Projektový tým MJF Vedoucí projektu 
Ředitel IT 
Zástupce obchodu 
Zástupce konstrukce 
Zástupce TPV 
Projektový manaţer #1 
Projektový manaţer #2 
Projektový manaţer #3 
Projektový manaţer #4 
Projektový manaţer #5 
Projektový manaţer #6 
48 
 
Projektový tým INFI Vedoucí projektu 
Architekt řešení 
Konzultant 
Programátor 
BI analytik 
 
Schválení projektu 
Schváleno dne: 1. 9. 2014 
Schvalovatel Podpis 
 
 
3.4 Logický rámec 
Po identifikační listině projektu jsem vytvořil dokument logického rámce. Vytvoření 
tohoto dokumentu je vhodné ještě před plánem samotného projektu a umoţňuje 
projektovému manaţerovi se na cíle projektu podívat z různých úhlů pohledu a případně 
si ujasnit a specifikovat co je vlastně cílem a výstupem projektu a jaké jsou moţnosti 
ověření těchto údajů. 
Dokument logického rámce se často zpracovává do tabulky. Vzor, jak by mohl logický 
rámec vypadat pro tento projekt, jsem uvedl na následující stránce. Vzor jsem zpracoval 
jiţ pro konkrétní projekt a je tedy zasazen do odpovídajícího časového harmonogramu. 
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Název projektu: Projekt pro řízení zakázkové výroby Plánované dokončení: 2. 1. 2015 
Odpovědná osoba: Ředitel divize Zpracováno dne: 1. 9. 2014 
Popis projektu Objektivně uvěřitelné ukazatele Prostředky ověření Předpoklady 
Výrazné zlepšení vyhodnocování nákladů 
realizovaných zakázek. 
Zlepšení řízení zaměstnanců na zakázkách. 
Interní účetní výkazy. Účetní výkazy. Účetní výkazy. Aktuální finanční informace 
v ERP. Statistické údaje v ERP. 
 
Navrhnout a implementovat nový systém pro 
řízení zakázkové výroby 
Nepřekročení nákladů na projekt – 250 000,- Kč. 
Dodržení časového harmonogramu projektu – 
90 dní od 1. 9. 2014. 
Časový harmonogram projektu. Rozpočet 
projektu 
Úspěšná realizace projektu. Přijmutí nových 
změn zaměstnanci. Používání nového 
systému. 
Provedení implementace modulu Projekty 
v ERP. 
Proškolení zaměstnanců v nové funkcionalitě 
Programové úpravy nad rámec standardního 
řešení 
Sestavy pro vyhodnocování a plánování práce 
Dokumentace 
Rozšíření stávajícího ERP o modul projekty. 
Specifikovány podmínky pro programové úpravy.  
20 zaměstnanců absolvuje dané školení včetně 
kontrolního výstupu ze školení.  
Vypracování a předání 5ti klíčových analytických 
sestav. 
Předání kompletní dokumentace. 
Průběžná kontrola časového harmonogramu 
projektu.  
Kontrola správné funkčnosti zadaných 
programových úprav a analytických sestav. 
Průběžná kontrola prací na testovacím 
provozu. 
Seznam zaměstnanců pro školení. 
Úspěšné rozšíření ERP o modul Projekty 
včetně zadaných programových úprav.  
Nové analytické sestavy dle zadání. 
Přijetí změn zaměstnanci a bezproblémové 
používání nové funkcionality. 
1. Začátek projektu 
2. Projekty v AX 
3. Testovací provoz 
a. Analytické sestavy 
4. Ostrý provoz 
a. Školení 
5. Ukončení projektu 
Projektový tým MFJ 
Projektový tým INFI 
1. 1. 9. 14 – 9. 9. 14 
2. 9. 9. 14 – 25. 9. 14 
3. 25. 9. 14 – 28. 11. 14 
a. 5. 11. 14 – 27. 11. 14 
4. 28. 11. 14 – 29. 12. 14 
a. 1. 12. 14 - 4. 12. 14 
5. 29. 12. 14 – 2. 1. 15 
Nenastanou rizika, která ohrozí prodloužení 
činností – více viz. Analýza rizik. 
  Znalost prostředí a procesů. Vymezené 
prostředky pro realizaci projektu. 
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3.5 Metoda WBS 
Metoda WBS se pouţívá jako jedna z prvních metod, kdyţ se začíná na projektu 
pracovat. Jedná se o jednoduchou, ale pro projekt klíčovou metodu, která poskytuje 
důleţité informace a sloţitější metody na ní buď přímo či nepřímo navazují a staví na 
ní. Metoda WBS umoţňuje projektovému manaţerovi se zamyslet nad projektem a 
celému projektu dát konkrétnější podobu. 
Pro vypracování metody WBS jsem zvolil prostředí aplikace Microsoft Project ve verzi 
2010 a to hlavně z toho důvodu, ţe co největší část projektu se snaţím zpracovat právě 
v této aplikaci a předat tak rady, poznatky a návrhy řediteli divize, který bude celý 
projekt také realizovat pomocí aplikace Microsoft Project. 
 
Vypracování metody WBS v Microsoft Project: 
Metoda WBS je v aplikaci Microsoft Project přímo k dispozici a tak si jednoduchou 
změnou nastavení zobrazení lze zobrazit sloupec kód WBS. Abych dodrţel pravidla 
metody WBS určil jsem si klíčové části projektu (tučně zvýrazněné), které mi celý 
projekt rozdělily. Do těchto celků jsem poté zařadil ty činnosti, které mají s tímto 
celkem logickou návaznost. Na následujícím obrázku vidíme všechny činnosti projektu, 
včetně kódu WBS.    
Vypracováním metody WBS jsem si rozdělil celý projekt na několik logicky 
uspořádaných celků. Také jsem byl nucen se zamyslet nad některými činnostmi a 
zamyslet se, jaké je vlastně jejich místo v projektu. Také jsem byl nucen vytvořit 
některé z nadřazených činností, protoţe jsme na ně během projektové porady 
pozapomněli nebo jsme je brali jako samozřejmost. Na takto vypracované metodě WBS 
mohu nyní dále stavět a pokračovat v projektu – na metodu WBS přímo navazuje 
matice zodpovědností a časová analýza projektu. 
Vypracovanou metodu WBS v aplikaci Microsoft Project můţeme vidět na 
následujícím obrázku: 
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Obrázek 13 - Metoda WBS (zdroj: vlastní zpracování) 
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Identifikace činností: 
Číslo činnosti 1.1 
Název činnosti Analýza situace 
Délka trvání činnosti 2 dny 
Popis činnosti Ředitel divize vypracuje podrobnou analýzu oborového okolí, 
vnitřního prostředí a analýzu silných a slabých stránek – tzv. studii 
příleţitostí.  
 
Číslo činnosti 1.2 
Název činnosti Interní porada – Seznámení se s problematikou a moţnostmi IS 
Délka trvání činnosti 1 den 
Popis činnosti Ředitel divize uspořádá interní schůzku, kde si nechá vysvětlit od 
ředitele IT, jaké jsou moţnosti a výhody jednotlivých řešení daného 
problému. 
 
Číslo činnosti 1.3 
Název činnosti 1.schůzka – Moţnosti Projekty v AX 
Délka trvání činnosti 0,5 dne 
Popis činnosti 1. schůzka se zástupcem implementátora. Vysvětlení moţností 
modulu Projekty v ERP systému AX 2009. Co obsahuje standardní 
řešení a jaké jsou moţnosti rozšíření. Představení moţností 
analytických a plánovacích sestav. 
 
Číslo činnosti 1.4 
Název činnosti Výběr řešení 
Délka trvání činnosti 3 dny 
Popis činnosti Ředitel divize zváţí jednotlivé moţnosti řešení problému a vybere 
řešení. 
 
Číslo činnosti 2.1 
Název činnosti Návrh konkrétního řešení od implementátora 
Délka trvání činnosti 1 den 
Popis činnosti Implementátor dostane konkrétní zadání na systém se 
specifikovanými poţadavky a navrhuje řešení problému s vyuţitím 
stávajícího ERP systému a jeho rozšíření o modul Projekty  
 
Číslo činnosti 2.2 
Název činnosti 2.schůzka – přizvání zástupců středisek, prezentace řešení 
Délka trvání činnosti 1 den 
Popis činnosti Na této schůzce se prezentuje navrhované řešení zástupcům všech 
středisek, kterých se bude plánovaná změna řízení týkat.  
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Číslo činnosti 2.3 
Název činnosti Připomínky středisek 
Délka trvání činnosti 10 dnů 
Popis činnosti Během této činnosti se provádí první „vlna“ připomínek 
k navrhovanému řešení. Zástupci jednotlivých středisek přednesou 
ve svých střediscích navrhovanou změnu a vyzvou k připomínkám a 
poţadavkům na funkcionalitu.  
 
Číslo činnosti 3.1 
Název činnosti Spuštění testovacího provozu 
Délka trvání činnosti 5 dnů 
Popis činnosti Implementátor spustí testovací provoz, kam bude přenášet 
jednotlivé úpravy ze svého vývojového prostředí. Do tohoto 
testovacího provozu zřídí přístupy odpovědným osobám.  
 
Číslo činnosti 3.2 
Název činnosti Začátek tvorby dokumentace 
Délka trvání činnosti 5 dnů 
Popis činnosti Implementátor zajistí začátek tvorby dokumentace tak, aby v ní byly 
uvedeny a popsány všechny programové úpravy. 
 
Číslo činnosti 3.3 
Název činnosti 3.schůzka – Připomínkování řešení 
Délka trvání činnosti 0,75 dne 
Popis činnosti Na této schůzce dochází k přednesení připomínek a poţadavků od 
zástupců jednotlivých středisek a jejich následné posouzení jednak 
od architekta řešení tak i od ředitele divize a ředitele IT, případně i 
dalšími zástupci středisek. 
 
Číslo činnosti 3.4 
Název činnosti Zadání programových úprav 
Délka trvání činnosti 0,25 dne 
Popis činnosti Výsledné poţadavky na programové úpravy jsou sepsány a předány 
implementátorovi k vypracování. 
 
Číslo činnosti 3.5 
Název činnosti Analýza poţadavků 
Délka trvání činnosti 2 dny 
Popis činnosti Implementátor provede analýzu poţadavků a případně upřesňuje 
zadání se zadavateli 
 
Číslo činnosti 3.6 
Název činnosti Zadání řešení pro programátora 
Délka trvání činnosti 1,5 dne 
Popis činnosti Zadání poţadavků pro programátora, vysvětlení poţadované 
funkcionality 
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Číslo činnosti 3.7 
Název činnosti Realizace programových úprav 
Délka trvání činnosti 10 dnů 
Popis činnosti Realizace programových úprav. Nahrávání změn do testovacího 
provozu a informování odpovědných osob z projektového týmu 
MJF o změnách a moţnosti testování. 
 
Číslo činnosti 3.8 
Název činnosti 4.schůzka – Prezentace úprav 
Délka trvání činnosti 1 den 
Popis činnosti Implementátor prezentuje realizované programové úpravy. Součástí 
schůzky je i praktická ukázka práce na testovacím provozu. 
 
Číslo činnosti 3.9 
Název činnosti Otestování, připomínky a poţadavky na analytické sestavy 
Délka trvání činnosti 10 dnů 
Popis činnosti Jednotlivá střediska jsou vyzvána k otestování funkčnosti na 
testovacím provozu a sepsání nových připomínek k navrhované 
funkčnosti. Zástupci středisek jsou vyzváni k vytvoření poţadavků 
na analytické sestavy. 
 
Číslo činnosti 3.10 
Název činnosti Interní porada – Poţadavky na analytické sestavy a další výstupy 
Délka trvání činnosti 1 den 
Popis činnosti Jednotlivá střediska prezentují své poţadavky na analytické a 
plánovací sestavy. Probíhá diskuze o nutnosti jednotlivých sestav a 
jejich přínosech. 
 
Číslo činnosti 3.11.1 
Název činnosti 5.schůzka – Zadání výstupních sestav, programové úpravy 
Délka trvání činnosti 1 den 
Popis činnosti Na této schůzce s architektem řešení dochází k zadání poţadavků na 
analytické a plánovací sestavy a jeho vyjádření se k pracnosti (doby 
realizace) jednotlivých sestav 
 
Číslo činnosti 3.11.2 
Název činnosti Analýza zadaných sestav 
Délka trvání činnosti 10 dnů 
Popis činnosti Implementátor provede analýzu zadaných sestav a připraví 
podklady pro jejich realizaci. 
 
Číslo činnosti 3.11.3 
Název činnosti Tvorba analytických sestav 
Délka trvání činnosti 5 dnů 
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Popis činnosti Programátor ve spolupráci s BI analytikem a konzultantem provede 
realizaci zadaných sestav  
 
Číslo činnosti 3.12 
Název činnosti Zadání práce pro programátora 
Délka trvání činnosti 5 dnů 
Popis činnosti Architekt řešení provede přípravu poţadavků na programové úpravy 
a předá tyto poţadavky programátorovi 
 
Číslo činnosti 3.13 
Název činnosti Programování úprav 
Délka trvání činnosti 10 dnů 
Popis činnosti Programátor provede realizaci zadaných poţadavků na programové 
úpravy a nahraje hotové úpravy do testovacího provozu. 
 
Číslo činnosti 3.14 
Název činnosti Školení pro členy projektového týmu 
Délka trvání činnosti 1 den 
Popis činnosti Architekt řešení provede první školení pro členy projektového týmu 
MJF o nové funkčnosti systému a jeho moţnostech. Školení se 
provádí na testovacím provozu včetně praktických ukázek a 
vyzkoušení si celého procesu řízení zakázek. 
 
Číslo činnosti 3.15 
Název činnosti Hotové programové úpravy, testování sestav 
Délka trvání činnosti 1 den 
Popis činnosti Přednesení a prezentace hotových programových úprav na 
testovacím provozu. Prezentace moţností a funkcionalit 
analytických sestav a dalších výstupů ze systému. 
 
Číslo činnosti 4.1 
Název činnosti Rozhodnutí o „go life“ 
Délka trvání činnosti 1 den 
Popis činnosti Ředitel divize ve spolupráci s IT ředitelem a zástupcem 
implementátora provede rozhodnutí o „go life“ – provedené změny 
se přesunou z testovacího provozu do ostré instance. 
 
Číslo činnosti 4.2 
Název činnosti Provoz s dohledem 
Délka trvání činnosti 1 měsíc 
Popis činnosti Rozhodnutím o přenesení úprav do ostré instance začíná provoz 
s dohledem implementátora, který je k dispozici pro řešení 
případných problémů. Tento provoz trvá minimálně 1 měsíc. 
 
Číslo činnosti 4.3.1 
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Název činnosti Plán školení 
Délka trvání činnosti 0,5 dne 
Popis činnosti Ředitel divize ve spolupráci se zástupci jednotlivých středisek a 
s architektem řešení navrhuje plán školení – termíny a obsah 
školení. 
 
Číslo činnosti 4.3.2 
Název činnosti Školení plánování – vedoucí středisek 
Délka trvání činnosti 1 den 
Popis činnosti Školení plánování práce. Obsahem školení je proškolení 
funkcionality plánování práce v novém systému se zaměřením na 
nutné údaje pro správnou funkčnost nového systému a vyuţití 
nových analytických a plánovacích sestav jako podpůrných nástrojů 
práce. 
 
Číslo činnosti 4.3.3 
Název činnosti Školení vykazování – všichni zaměstnanci 
Délka trvání činnosti 2 dny 
Popis činnosti Školení vykazování práce. Obsahem školení je seznámení se 
s novou funkcionalitou systému pro vykazování práce zaměstnanců. 
Vysvětlení nutnosti pro výpočet celkových nákladů na zakázku. 
 
Číslo činnosti 4.4 
Název činnosti Upřesnění dokumentace na reálných datech 
Délka trvání činnosti 1 měsíc 
Popis činnosti Zástupce implementátora provádí upřesnění a dokončení 
dokumentace programových úprav na datech z ostré instance 
 
Číslo činnosti 5.1 
Název činnosti 7.schůzka – potvrzení ukončení dohledu a předání dokumentace 
Délka trvání činnosti 1 den 
Popis činnosti Závěrečná schůzka s implementátorem. Předání programové 
dokumentace a ukončení provozu s dohledem.  
 
Číslo činnosti 5.2 
Název činnosti Vyhodnocení projektu 
Délka trvání činnosti 2 dny 
Popis činnosti Ředitel divize provádí závěrečné vyhodnocení projektu. Výpočet 
nákladů na projekt, příprava na prezentaci projektu pro další divize 
společnosti MOTOR JIKOV Group. Tvorba dokumentace projektu 
a její zaloţení.  
 
Číslo činnosti 5.3 
Název činnosti Ukončení projektu 
Délka trvání činnosti 1 den 
Popis činnosti Formální ukončení projektu  
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3.6 Matice zodpovědností 
Matice zodpovědností je přímo navazující metodou na metodu WBS. Ke kaţdé činnosti 
WBS metody je doplněna osoba, která má přímou odpovědnost za danou činnost. 
Vidíme, ţe ředitel divize se v matici odpovědností objevuje hned několikrát a je to dáno 
jeho velkou angaţovaností na projektu. Samozřejmě je diskutabilní určení jeho role při 
schůzkách, nicméně právě on je tím, kdo jednotlivé schůzky svolává a plánuje. Proto 
jsem jej uvedl, jako zodpovědnou osobu i v těchto případech. Vypracovanou matici 
zodpovědností můţeme vidět na následujícím obrázku: 
 
Obrázek 14 - Matice zodpovědností (zdroj: vlastní zpracování) 
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RACI Matice 
Pro podrobnější analýzu odpovědností jsem vypracoval i RACI matici. Tuto matici jsem 
zpracoval v aplikaci Microsoft Excel a při jejím tvoření jsem opět vyuţil metodu WBS. 
RACI matice nabízí projektovému manaţerovi podrobnější pohled na odpovědnost 
jednotlivých členů projektového týmu. V některých případech je určení rolí diskutabilní 
(schůzky, porady, přidělení práce) a je moţné, ţe v reálném projektu se budou role 
členů projektových týmů lišit. Zpracovaná RACI matice je vidět na obrázku č. 14. 
 
Obrázek 15 - RACI matice (zdroj: vlastní zpracování) 
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3.7 Časová analýza projektu 
Časová analýza se provádí během plánovací fáze projektu a jako základ pro tuto 
analýzu lze vyuţít metodu WBS.  
Časový harmonogram projektu je pro projektového manaţera důleţitý nejen kvůli 
tomuto konkrétnímu projektu, ale také kvůli souběţně realizovaným zakázkám, protoţe 
realizace navrhované změny se projeví i v právě probíhajících a budoucích realizacích a 
z toho plynou určitá rizika, se kterými by měl projektový manaţer počítat. 
Metoda CPM 
Pro časovou analýzu projektu jsem zvolil nejprve metodu CPM, protoţe se jedná o 
interní projekt, kde náklady spojené s nedodrţením termínů nejsou existenční pro další 
fungování společnosti a případně sankce z prodlouţení doby realizace projektu v mnoha 
případech připadají na činnosti, které má v kompetenci implementátor. Dalším 
důvodem pro volbu CPM je i jednoduší charakter projektu, ve kterém není zapotřebí 
pouţívat optimistické a pesimistické scénáře doby trvání jednotlivých činností. 
 
Sestavení síťového grafu 
1. Seznam činností 
Seznam činností pro metodu CPM vychází z jiţ provedené metody WBS. Tyto 
činnosti jsem ve spolupráci s projektovým manaţerem a architektem řešení 
doplnil o doby trvání a návaznosti jednotlivých činností. Seznam činností jsem 
zpracoval v prostředí aplikaci Microsoft Project a výslednou tabulku činností 
můţete vidět na následujícím obrázku: 
60 
 
 
Obrázek 16 - Předchůdci a doba trvání činností (zdroj: vlastní zpracování) 
 
2. Sestavení grafu 
Kdyţ jsem začínal s časovou analýzou projektu, tak jsem si nejprve v prostředí 
aplikace Microsoft Visio vytvořil jednoduchý síťový graf pro metodu CPM. 
Tento graf lze nalézt v příloze (viz příloha I). Tento graf mi ovšem nezasadil 
činnosti do kalendáře a celkově se s tímto grafem obtíţněji pracuje. Po dosazení 
všech předchůdců a času trvání jednotlivých činností jsem si v aplikaci 
Microsoft Project zobrazil tzv. „síťový diagram“, který je vlastně síťovým 
grafem metody CPM. V tomto síťovém diagramu jsem zobrazil červenou barvou 
i kritickou cestu. Část síťového diagramu z aplikace Microsoft Project můţeme 
vidět na obrázku číslo 16 a kompletní síťový diagram je uveden v příloze IV. 
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Obrázek 17 - Síťový diagram metody CPM (zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
 
Obrázek 18 - Časová osa projektu (zdroj: vlastní zpracování) 
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Časová osa 
Časová osa je uţitečná funkcionalita aplikace Microsoft Project. Jednoduchým přidáním 
nadřazených činností si lze vynést dané činnosti na časovou osu a mít tak rychlé a 
přehledné zobrazení jednotlivých částí projektu a jejich návazností či vzájemné 
prolínání. Také jsou zde k dispozici posuvné hranice, kterými lze omezit určitou část 
časové osy. Část zpracované časové osy je vidět na obrázku číslo 17. 
 
Ganttův diagram 
Časovou analýzu jsem také zpracoval v aplikaci Microsoft Project pomocí Ganttova 
diagramu. Po zadání všech činností a nastavení jejich předchůdců se mi automaticky 
sestavil Ganttův diagram, který projektovému manaţerovi poskytuje náhled všech 
návazností a vazeb činností projektu. V moţnostech zobrazení lze také nastavit 
zobrazení údajů u jednotlivých polí tak, aby byl diagram co nejpřehlednější. 
Na obrázku číslo 20 můţeme vidět zpracovaný Ganttův diagram v prostředí Microsoft 
Project. Červenou barvou jsou zvýrazněny kritické činnosti. U kaţdého pole jsem 
zobrazil kód WBS tak, aby bylo na první pohled jasné, k jaké činnosti se dané pole 
váţe. 
S Ganttovým diagram lze pracovat i během realizace projektu. Jednoduchým 
nastavením lze zobrazit přiřazené zdroje u jednotlivých činností. Zobrazení zdrojů u 
činností je vidět na obrázku číslo 19. 
 
 
Obrázek 19 - Detail přiřazení zdrojů (zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 20 - Ganttův diagram projektu (zdroj: vlastní zpracování) 
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3.8 Analýza zdrojů projektu 
Analýza zdrojů projektu se provádí proto, aby se zjistilo, které zdroje se v projektu 
objevují a zda jsou optimálně vyuţity. Zdroje projektu jsem opět zpracoval v aplikaci 
Microsoft Project 2010. 
V projektu se primárně setkáváme s lidskými zdroji. To je dáno typem projektu, na 
jehoţ realizaci jsou nutné ve velké míře právě lidské zdroje. Jedná se totiţ o vývoj 
software, a v tomto konkrétním případě se navíc pouze rozšiřuje stávající systém. Tudíţ 
se zde nesetkáme s materiálovými zdroji typu nový SQL server, nové PC pro projektové 
manaţery nebo nové instalace ERP systému, protoţe projekt pouze rozšíří stávající 
funkcionalitu jiţ fungujícího systému a dodatečné zdroje nejsou nutné. 
Lidské zdroje: 
Lidské zdroje tvoří primárně členové projektového týmu společnosti MOTOR JIKOV 
Fostron a.s., kteří se na projektu přímo podílejí. Dále lidské zdroje tvoří členové 
projektového týmu implementátora, kteří jsou také na projektu zainteresováni. 
V projektu se vyskytují dvě klíčové osoby: 
Z projektového týmu MJF se jedná o roli ředitele divize, který stojí za celým projektem. 
Ředitel divize vystupuje i v roli projektového manaţera a je pro celý projekt klíčovou 
osobu. Má například i na starosti nejen plánování a řízení celého projektu, ale i 
například organizaci schůzek projektového týmu s implementátorem. 
V projektovém týmu INFI se jedná o roli architekta řešení, který stojí za celým 
projektem za společnost implementátora (role vedoucího projektu za implementátora je 
spíše organizační) a který se účastní veškerých schůzek ve společnosti MOTOR JIKOV 
Fostron a.s.a zadává přijaté poţadavky k realizaci. 
Zdroje v MS Project 
Zpracování zdrojů v aplikaci Microsoft Project není pro tento projekt úplně snadné a 
musel jsem navrhnout určitý způsob pracování se zdroji. Jedná se o to, ţe projektový 
manaţer ve společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. nemůţe řídit a spravovat zdroje za 
společnosti implementátora. Zároveň jsem ovšem chtěl docílit toho, aby u jednotlivých 
činností byli vidět i zdroje implementátora i zdroje jednotlivých zaměstnanců MOTOR 
JIKOV Fostron a.s. Zavedl jsem tedy několik pravidel, pomocí kterých jsem celé zdroje 
na projektu naplánoval: 
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 Zavedl jsem zdroj „Implementátor“, který v projektu figuruje jako zástupce 
řešení na straně implementátora a nemá pro společnost MOTOR JIKOV Fostron 
a.s. vícenáklady. 
 Dále jsem pouţíval zdroje implementátora, které sice mají nastavenou cenu 
práce za hodinu, ale v případě některých činností se nejedná o fakturovatelnou 
práci – typicky se jedná o účast na schůzkách k navrhovanému řešení. V těchto 
případech jsem práci tohoto zdroje nastavil na 0%. Pouţití zdrojů je nutné kvůli 
tomu, aby byly uvedeny v přehledu – například účast na schůzkách. 
 Dále pravidlo pro pracovní schůzky – schůzek se v projektu vyskytuje poměrně 
hodně a bylo nutné tedy určitým způsobem s nimi pracovat tak, aby se náklady 
na schůzku rozmělnily mezi všechny zaměstnance. U schůzek jsem tedy vyuţil 
moţnosti sníţení doby práce jednotlivých zdrojů – například u schůzky č. 3 se 
mi vyskytují vedoucí jednotlivých středisek a kaţdý se na schůzce podílí 10%. 
Je to kostrbaté řešení, ale svůj účel plní. 
 Poţadavky na programové úpravy jsou v projektu zaznamenány jako práce 
zdroje Programátor v určitém časovém rozsahu za danou hodinovou sazbu. 
V této sazbě je jiţ započítána práce programátora, konzultanta i architekta 
řešení, který musel provést analýzu poţadavků. Tato částka je fakturovatelná a 
projeví se v nákladech na projekt jako náklad na programové úpravy. Více se 
nákladům věnuji v následující kapitole. 
 V projektu se vyskytují i činnosti, které vykonávají členové projektového týmu 
implementátora, a jedná se o fakturovatelné činnosti. Typicky se jedná o činnosti 
školení nebo o realizaci zadaných programových úprav. U těchto činností je 
normálně pouţit daný zdroj v daném čase a s odpovídající fakturovatelnou 
hodinou částkou tak, aby se správným způsobem promítl do následného 
rozpočtu projektu.  
Na následujícím obrázek je uveden konkrétní příklad práce se zdroji v aplikaci 
Microsoft Project. Jedná se o detail činnosti „1. schůzka - Moţnosti Projekty v AX“ ve 
kterém vidíme, ţe se schůzky účastní zdroje: 
 Architekt řešení 
 Konzultant – Projekty 
 Ředitel divize 
 Vedoucí IT 
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S tím, ţe se jedná o prvotní schůzku, na které jsou předkládány moţnosti stávajícího 
ERP systému a jeho rozšíření. Takţe členové projektového týmu INFI se sice schůzky 
účastní, ale je jim nastaven 0% podílu na činnosti. Nevzniká tedy z těchto zdrojů náklad 
pro projekt, protoţe náklad za tyto zdroje je na straně implementátora. 
 
Obrázek 21 - Přiřazení zdrojů u činností (zdroj: vlastní zpracování) 
 
Na obrázku číslo 20 vidíme, jakou měrou se jednotlivé zdroje podílejí na projektu. Malé 
hodnoty u zdrojů PM #1 - #5. jsou způsobeny právě způsobem práce s projektovými 
schůzkami. Zeleně podbarvené zdroje jsou zdroje implementátora a jsou zde uvedeny 
v takovém čase, který bude fakturován v rámci analýzy nákladů.  
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Obrázek 22 - Práce na projektu (zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
Obrázek 23 - Histogram vytíţení zdrojů (zdroj: vlastní zpracování) 
  
68 
 
Přetížení zdrojů 
Jednotlivé zdroje jsem přiřazoval k daným činnostem podle informací, které jsem získal 
na konzultacích s projektovým manaţerem a s architektem řešení. Zjistil jsem však, ţe 
řada zdrojů je přetíţena. To je způsobeno tím, ţe projekt má určité nedostatky 
v plánovací fázi nebo nejsou dané informace zcela správné a jedná se spíše o odhady. 
Během analýzy zdrojů jsem jednak sám upravoval některé zdroje, dle vlastních 
zkušeností s projektem a jednak jsem upřesňoval získané informace komunikací 
s odpovědnými osobami. 
Během své práce v aplikaci Microsoft Project jsem přetíţení zdrojů řešil jedním 
z následujících způsobů: 
 Sníţí se doba trvání činnosti při zachování rozloţení zdrojů na činnosti 
 Zvýší se doba trvání činnosti při zachování zdrojů na činnosti 
 Změní se rozloţení zdrojů na činnosti 
Práce s přetíţenými zdroji je vţdy obtíţná a vyţaduje značné zkušenosti s projektovým 
řízením. Práci se zdroji si lze značně zjednodušit, pokud projekt zpracováváme 
v prostředí aplikace Microsoft Project. Aplikace nám hlídá vyuţití zdrojů a automaticky 
značí přetíţené zdroje. Na následujícím obrázku jsem zachytil přetíţený zdroj 
„Architekt řešení“, kterému bylo špatně naplánováno školení. V jeden den by měl mít 
školení plánování pro vedoucí středisek a zároveň má společně s konzultantem provést 
školení vykazování pro ostatní zaměstnance. Pro vyrovnání daného zdroje jsem vyuţil 
uţitečnou funkcionalitu aplikace Microsoft Project „Vyrovnat zdroj“, která mi 
přeplánovala činnost školení vedoucí středisek na jiný datum. Vzhledem k tomu, ţe tato 
činnost neleţí na kritické cestě, je to z pohledu plánu projektu moţné. 
 
Obrázek 24 - Přetíţení zdrojů projektu (zdroj: vlastní zpracování) 
Nově naplánovanou činnost je vţdy dobré ještě zkontrolovat, případně upravit danou 
činnost či příbuzné činnosti a znovu vyuţít nástroje „Vyrovnat zdroj“. Vyrovnání zdrojů 
se přímo dotýká doby trvání projektu a nákladů na projekt. Při prvním přiřazení zdrojů 
k jednotlivým činnostem dle informací, které jsem získal, jsem měl dobu trvání projektu 
přibližně pracovních 90 dní a celou řadu přetíţených zdrojů. Nejvíce přetíţený byl 
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ředitel divize a architekt řešení. Postupnou úpravou vyuţití jednotlivých zdrojů a 
aplikování funkce pro vyrovnání zdroje se mi podařilo zdroje vyrovnat a plánovaná 
doba realizace projektu se prodloužila na 97 pracovních dní. 
Na obrázku číslo 21 jsem zobrazil rozloţení zdrojů na činnostech v jednotlivých dnech. 
Pro projektového manaţera je to velmi uţitečné zobrazení, protoţe má ihned přehled o 
volných zdrojích ve dnech a můţe tak plánovat jejich práci – toho se vyuţívá jednak 
v plánu projektu a jednak, kdyţ se současně plánuje či realizace více projektů zároveň. 
Při analýze zdrojů jsem si také všiml, ţe vedoucí projektu – ředitel divize je velmi 
vytíţeným zdrojem a pro projekt je to klíčová pozice. Určitě bych zde navrhl vytvoření 
nové pozice – Asistenta vedoucího projektu, který by převzal část administrativní a 
organizační zátěţe vedoucího projektu. Vytvoření této pozice by ulehčilo práci 
vedoucího projektu například s organizováním schůzek či administrativních záleţitostí 
spojených s projektem a také by to mělo vliv například na rizika ohledně nemoci členů 
projektovému týmu – byla by zde alespoň částečná zastupitelnost a sníţila by se 
pravděpodobnost zadrhnutí projektu. 
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3.9 Analýza rizik projektu 
Stupnice pro ohodnocení rizik 
Pro ohodnocení jednotlivých rizik jsem si vytvořil dvě stupnice – první stupnice je pro 
ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika a druhá stupnice je pro ohodnocení 
dopadu rizika na projekt. 
Hodnoty pro pravděpodobnost výskytu rizika jsou uvedeny v následující tabulce: 
Tabulka 10 - Hodnoty pravděpodobností (zdroj: vlastní zpracování) 
Popis Hodnota Zkratka Popis 
Velmi nízká pravděpodobnost  0 – 0,2 VNP Pravděpodobnost výskytu rizika je velmi 
malá aţ zanedbatelná 
Nízká pravděpodobnost 0,21 – 0,4 NP Pravděpodobnost výskytu rizika je malá a 
riziko běţně nenastane. 
Střední pravděpodobnost 0,41 – 0,6 SP Běţný výskyt rizika. 
Vysoká pravděpodobnost 0,61 – 0,8 VP Pravděpodobnost výskytu rizika je častá. 
Velmi vysoká pravděpodobnost 0,81 - 1 VVP Pravděpodobnost výskytu je velmi častá a 
lze předpokládat, ţe se s ním v projektu 
setkáme. 
 
Pro ohodnocení dopadu rizik jsem si zavedl podobnou stupnici. Hodnoty jsem opět 
uvedl do následující tabulky: 
Tabulka 11 - Ohodnocení dopadu rizik (zdroj: vlastní zpracování) 
Popis Zkratka Popis 
Velmi nízký dopad  VND Dopad rizika na projekt je zanedbatelný 
Nízký dopad ND Dopad rizika je malý a výrazněji projekt neovlivní 
Střední dopad SD Dopad rizika ovlivní projekt a způsobí potíţe a malé finanční 
ztráty 
Vysoký dopad VD Dopad rizika značně ovlivní projekt a způsobí váţné problémy při 
realizaci projektu 
Velmi vysoký dopad VVD Tato velikost dopadu způsobí existenční problémy a přinese se 
sebou velké finanční ztráty. 
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Dále jsem si vytvořil kombinační tabulku, kde jsem ve sloupcích uvedl dopady rizik a 
v řádcích pravděpodobnosti. Do tabulky jsem poté zadal hodnoty rizik pro různé 
kombinace dopadů a pravděpodobností. Hodnoty rizik jsou na stupnici: Velmi vysoká 
hodnota rizika (VVHR), Vysoká hodnota rizika (VHR), Střední hodnota rizika (SHR), 
Nízká hodnota rizika (NHR) a Velmi nízká hodnota rizika (VNHR). 
 
Tabulka 12 - Verbální ohodnocení rizik projektu (zdroj: vlastní zpracování) 
 Velmi vysoký 
dopad  
(VVD) 
Vysoký 
dopad 
(VD) 
Střední 
dopad 
 (SD) 
Nízký dopad 
(ND) 
Velmi nízký 
dopad 
(VND) 
Velmi vysoká 
pravděpodobnost 
(VVP) 
VVHR VVHR VHR VHR SHR 
Vysoká 
pravděpodobnost 
(VP) 
VVHR VVHR VHR SHR NHR 
Střední 
pravděpodobnost 
(SP) 
VHR VHR VHR SHR NHR 
Nízká 
pravděpodobnost 
(NP) 
VHR SHR SHR NHR NHR 
Velmi nízká 
pravděpodobnost 
(VNP) 
SHR NHR NHR NHR VNHR 
 
V následující části se věnuji ohodnocení jednotlivých rizik, které jsem na projektu 
identifikoval a přiřazení odpovídající hodnoty z předcházející tabulky. 
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Seznam rizik 
Tabulka 13 - Seznam rizik projektu (zdroj: vlastní zpracování) 
Číslo  Hrozba Scénář P D H 
1 Špatná definice 
poţadavků 
Špatná specifikace poţadované funkcionality 
plynoucí z nedostatku informací či nepochopení 
prováděné změny vede k prodlouţení doby 
realizace poţadovaných programových úprav. 
SP SD VHR 
2 Nedodrţení 
časového plánu 
Nebude dodrţen časový harmonogram projektu či 
některá jeho část a to povede k prodlouţení doby 
realizace projektu. 
NP VVD VHR 
3 Nedostatečné 
proškolení 
Zaměstnanci jednotlivých středisek jsou 
nedostatečně proškoleni na novou funkcionalitu 
systému a práce v novém systému jim činí 
problémy. Ohroţeny náklady na projekt – 
dodatečné školení. 
SP VD VHR 
4 Přechod na ostrý 
provoz 
Během přechodu na ostrý provoz nastanou 
problémy, které bude nutné vyřešit co nejrychleji, 
je ohroţena realizace probíhajících zakázek. 
NP VD SHR 
5 Změna názoru 
vedení v průběhu 
projektu 
V průběhu realizace projektu se změní názor 
vedení společnosti na projekt, coţ má za následek 
zrušení projektu nebo omezení poţadované 
funkčnosti systému. 
VNP VVD SHR 
6 Nemoc 
vedoucího 
projektu 
Vlivem nemoci vedoucího projektu – ředitele 
divize je ohroţena doba realizace projektu, protoţe 
se jedná o klíčovou osobu projektu.  
VNP VD NHR 
7 Nemoc člena 
projektového 
týmu 
Vlivem nemoci člena projektového týmu je 
ohroţena doba realizace dílčích částí projektu. NP SD SHR 
8 Zpoţdění 
programových 
úprav 
Implementátor vlivem nedostatečných kapacit či 
špatně definovaných poţadavků nestihne 
realizovat programové úpravy v zadaném termínu.  
SP SD VHR 
9 Špatně 
vypracované 
poţadavky 
Vypracované programové úpravy nesplňují 
poţadovanou funkcionalitu a hrozí prodlouţení 
doby realizace programových úprav. 
NP ND NHR 
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10 Nepřijetí změny Zaměstnanci se brání novému systému. Nepřijmou 
navrhované řešení kvůli nové funkcionalitě. 
Ohroţena doba realizace projektu i nákladů na 
projekt – moţná změna funkcionality systému. 
SP SP VHR 
11 Odchod člena 
projektového 
týmu 
Zaměstnanec, který je členem projektového týmu 
odejde ze společnosti. Společné riziko pro 
zaměstnance implementátora i MJF. Je ohroţena 
doba realizace projektu i rozpočet projektu – přijetí 
a zasvěcení nového člena projektového týmu. 
VNP VD NHR 
12 Krach 
implementátora 
Implementátor vlivem špatné finanční situace se 
dostane do existenčních problémů. Ohroţena 
realizace projektu, případně výběr nového 
implementátora. 
VNP VD NHR 
13 Změna priorit 
implementátora 
Implementátor získá lukrativnější zakázku a 
vlivem nedostatečných kapacit hrozí prodlouţení 
doby realizace projektu. 
VNP SD NHR 
14 Nedostatečná IT 
gramotnost 
Vlivem nízké počítačové gramotnosti se 
prodluţuje čas nutný pro bezproblémovou práci 
zaměstnanců. V případě nutnosti je nutné provést 
interní školení. Hrozí nepřijetí změny systému či 
zvýšení nákladů na projekt. 
SP ND SHR 
15 Sloţitost 
analytických 
sestav 
Poţadované analytické sestavy jsou velice sloţité a 
hrozí prodlouţení doby nutné pro jejich analýzu a 
realizaci. Případně je zde i riziko zvýšení nákladů 
– nutnost vyuţití jiných technologií (například 
OLAP) 
SP SD VHR 
 
Rizika, která mají přiřazenou hodnotu NHR a niţší, nejsou pro projekt významná a 
opatření na tato rizika by bylo kontraproduktivní. Proto jsem tato rizika nezařadil do 
další části návrhů opatření na konkrétní rizika 
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Snižování rizik 
Tabulka 14 - Sniţování rizik (zdroj: vlastní zpracování) 
Riziko Opatření P D H Náklady 
Špatná definice 
poţadavků 
Konzultace připomínek 
Konzultace s architektem řešení 
Kontrola poţadavků 
NP ND NHR 2500,- Kč 
Nedodrţení časového 
plánu 
Kontrola dodrţování termínů 
Motivace, povinnosti, přehled 
Smluvní pokuty a sankce 
NP SD SHR 5000,- Kč 
Nedostatečné 
proškolení 
Výstupy ze školení a jejich kontrola 
Motivace do samostudia 
Přidání školení 
NP SD SHR 12 500,- Kč 
Přechod na ostrý 
provoz 
Otestování, kontrola a dodatečná 
synchronizace dat pro přechod 
Dohled zkušeného administrátora 
VNP VD NHR 1500,- Kč 
Změna názoru vedení 
v průběhu 
Vysvětlení moţností systému 
Vypracování dodatečných analýz 
VNP ND VNHR 2000,- Kč 
Nemoc člena 
projektového týmu 
Moţnosti zastupitelnosti 
Rozšíření projektového týmu  
NP ND NHR 5000,- Kč 
Zpoţdění 
programových úprav 
Hlídání termínů harmonogramu 
Urgování poţadavků 
Smluvní pokuty a sankce 
Přesná definice poţadavků 
VNP ND VNHR 1500,- Kč 
Nepřijetí změny Motivace zaměstnanců 
Vysvětlení potřeby 
Nepodcenění připomínkovací fáze 
NP ND NHR 2500,- Kč 
Nedostatečná IT 
gramotnost 
Průběţné vzdělávání 
Systém předávání znalostí 
Dodatečné školení 
NP ND NHR 5 000,- Kč 
Sloţitost 
analytických sestav 
Dostatečná časová rezerva 
Jasně poţadovaná funkcionalita 
Přizvání BI konzultanta 
VVP ND VNHR 7500,- Kč 
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Mapa rizik 
Pro lepší zobrazení rizik a jejich hodnot po aplikaci opatření jsem zpracoval tzv. mapu 
rizik, do které jsem modrou barvou vynesl původní hodnoty jednotlivých rizik a 
červenou barvou hodnoty, kterých jednotlivá rizika dosahují po aplikaci opatření. 
Abych mohl vytvořit mapu rizik, přiřadil jsem ke kaţdému bodu stupnice číselnou 
hodnotu 1 – 5. Na první pohled je zřejmé, jak aplikace navrhovaných rizik sniţuje 
všechny hodnoty zkoumaných rizik. 
 
 
Obrázek 25 - Mapa rizik projektu (zdroj: vlastní zpracování) 
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Hodnocení rizik 
V  analýze rizik jsem se věnoval rizikům, která jsem ve spolupráci s architektem řešení 
a projektovým manaţerem, identifikoval a u kaţdého rizika jsem odhadl 
pravděpodobnost, s jakou dané riziko nastane a dopad na projekt. Největší pozornost 
jsem věnoval rizikům, která měly hodnotu SHR, VHR a VVHR. Na tato rizika jsem 
navrhl několik opatření tak, abych sníţil celkovou rizikovost projektu. V případě 
realizování všech opatření se v projektu nebude vyskytovat riziko s vyšší hodnotou 
rizika, neţ je střední hodnota rizika (SHR) a celková rizikovost projektu bude v rozmezí 
mezi nízkou hodnotou rizika a střední hodnotou rizika. Rozpočet na opatření pro sníţení 
hodnoty rizika je přibliţně 45 000,- Kč. Nepředpokládám, ţe projektový manaţer bude 
aplikovat všechna opatření, ale lze se v tomto přehledu inspirovat a vyuţít metody, které 
jsem pouţil já pro zpracování analýzy rizik. Rizika jednotlivých činností se během 
realizace projektu stále mění a je proto nutné evidovat tyto změny a aktualizovat údaje u 
jednotlivých rizik.   
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3.10 Analýza nákladů projektu 
Při analýze nákladů je třeba si uvědomit, s jakými náklady se v projektu setkáme. 
Největším nákladem je určitě standardní implementace modulu Projekty. Cena tohoto 
rozšíření byla stanovena implementátorem na částku 170 000,- Kč. Tato cena jiţ 
obsahuje práci architekta řešení (návrh řešení, účast na schůzkách, prezentace řešení), 
cestovné, účast konzultanta na schůzkách a programové úpravy v rámci standardního 
řešení.  
Standardní řešení ovšem nesplňuje poţadavky na projekt a je proto nutné provést dílčí 
programové úpravy řešení, které jsou odhadnuty na 40 hodin. Cena programátora byla 
dohodou mezi oběma stranami stanovena na 1 000,- Kč /hodina. Tato cena jiţ obsahuje 
analýzu řešení programových úprav na straně implementátora a proto je to cena 
konečná za programové úpravy. 
Další významnou nákladovou poloţkou je školení, které nemůţe být součástí 
standardního řešení, protoţe poţadavky na projekt mění funkčnost standardu a proto je 
školení zařazeno jako samostatná nákladová poloţka. Školení provádí architekt řešení 
případně konzultant a částka na školení je vyčíslena na 1600,- Kč / hodina v případě 
vedení školení architektem řešení, nebo 1400,- Kč / hodina v případě vedení školení 
konzultantem. Ke školení se váţe ještě jedna nákladová poloţka, a sice cestovné. 
Cestovné je vypočítáno jako vzdálenost Brno – České Budějovice s nákladovou cenou 
12,- Kč / km. 
Dále se v rozpočtu objevují činnosti, které vykonává architekt řešení a které vstupují do 
projektu jako nákladová poloţka. Těchto činností není mnoho a jsou určeny dohodou 
obou stran. Částka těchto činností je odvozena od hodinové mzdy architekta řešení, 
která činí 1600,- Kč / hodina. 
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Rozpočet projektu 
Tabulka 15 - Rozpočet projektu (zdroj: vlastní zpracování) 
Poloţka Hodin Cena 
Standardní zavedení modulu Projekty  170 000,- Kč 
Programové úpravy mimo rámec standardního řešení 40 40 000,- Kč 
Školení - architekt řešení 16 25 600,- Kč 
Školení - konzultant 8 11 200,- Kč 
Práce architekta  1 1 600,- Kč 
Cestovné  9 600,- Kč 
Celkem náklady na projekt  258 000,- Kč 
Opatření proti rizikům  45 000,- Kč 
Cena celkem včetně opatření proti rizikům  303 000,- Kč 
 
Zpracovaný rozpočet v tabulce č. 15 je rozpočet bez nákladů na interní zaměstnance. 
Jedná se tedy o přehled náklad, které bude muset společnost MOTOR JIKOV Fostron 
a.s. zaplatit společnosti implementátora. Rozpočet bez nákladů na interní zaměstnance 
jsem zvolil po poradě s vedoucím projektu, protoţe se to více blíţí reálnému způsobu 
práce s odhady rozpočtu, se kterými se ve společnosti v podobných případech pracuje. 
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3.11 Přínosy pro společnost 
Hlavním přínos mé diplomové práce pro společnost MOTOR JIKOV Fostron a.s. vidím 
ve vypracování kompletního plánu projektu včetně méně pouţívaných metod 
projektového řízení a zasazení celého projektu do reálného rámce. Ředitel divize (který 
v tomto projektu vystupuje jako vedoucí projektu) můţe vyuţít vypracovaný plán a 
s případnými dílčími změnami jej můţe vyuţít během fáze realizace a fáze 
vyhodnocení. I kdyby nakonec nevyuţil celý plán, určitě v praktické části této práce lze 
najít celou řadu vypracovaných metod projektového řízení, ze kterých lze čerpat cenné 
informace. Celý projekt (nebo alespoň jeho dílčí části) také můţe spoluţit jako určitý 
vzor pro projekty, které mají společné rysy a jejichţ realizace je plánována v jiných 
divizích holdingu. 
Dalším velkým přínosem pro společnost (konkrétně pro projektového manaţera) je, ţe 
jsem celý projekt zpracoval v prostředí aplikaci Microsoft Project. S touto aplikací jiţ 
někteří projektoví manaţeři ve společnosti pracují a mohou tedy v mém projektu 
(soubor aplikace Microsoft Project je na přiloţeném k této diplomové práci) získat 
inspiraci pro práci na jejich vlastních zakázkách a projektech. Konkrétně se jedná o 
práci s nadřazenými činnostmi, práci se zdroji a jejich přidělováním, různé moţnosti 
zobrazení sloupců a popisků, práce s grafy atp. Dalším velkým přínosem zpracování 
projektu v aplikaci Microsoft Project je moţnost vyuţití směrného plánu. Vypracovaný 
projekt můţe slouţit jako směrný plán pro realizaci projektu. Během realizace projektu 
se do aplikace Microsoft Project zadávají aktuální data a porovnávají se s plánem 
projektu. Projektový manaţer tak hned vidí, jak se odchyluje realizace od plánu a jaké 
následné činnosti projektu budou ovlivněny. 
Velký přínos také spatřuji v kompletně vypracované analýze rizik. Společně s vedoucím 
projektu a architektem řešení jsem identifikoval rizika, u kterých je pravděpodobnost, ţe 
se na projektu vyskytnou. S těmito riziky jsem dále pracoval a na ta rizika, která jsem 
vyhodnotil jako pro projekt důleţitá, jsem navrhl i opatření, která sníţí hodnotu 
jednotlivých rizik na akceptovatelnou hodnotu. Přínos pro společnost je tedy nejen 
v konkrétních rizicích a opatřeních pro sníţení hodnot rizik, ale i v naznačení způsobu 
práce s riziky na projektu. 
Dílčím, ale důleţitým přínosem je zpracování vzorové projektové dokumentace. 
V rámci diplomové práce jsem vypracoval několik dokumentů, které mohou poslouţit 
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jako vhodné vzory pro některé dokumenty projektové dokumentace. Konkrétně se jedná 
o identifikační listinu projektu a dokumentu logického rámce. 
Poslední přínos spatřuji v moţnosti vyuţití dat z vypracovaných analýz a metod 
projektového řízení pro znalostní bázi projektového řízení ve společnosti MOTOR 
JIKOV Fostron a.s. Zaznamenáním a vhodnou kategorizací a úpravou dat lze vyuţít 
informace obsaţené v této diplomové práci pro doplnění znalostní báze projektového 
řízení a zpřístupnit tyto informace pro projektové manaţery napříč celým holdingem 
společnosti.  
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Závěr 
Cílem práce bylo navrhnout plán projektu pro řízení zakázkové výroby ve společnosti 
MOTOR JIKOV Fostron a.s. Hlavního cíle i cílů dílčích, které jsem si určil v úvodu 
práce, bylo dosaţeno aplikací různých metod projektového řízení. 
V analýze současného stavu jsem se zaměřil na provedení studie příleţitostí, kterou 
jsem vypracoval za pouţití SLEPT analýzy, Porterova modelu a analýzy 7S. Tyto 
analýzy mi poskytly informace pro zpracování SWOT analýzy, která v práci figuruje 
jako klíčová pro rozhodnutí o realizaci projektu. V této kapitole jsem také zmínil 
základní informace o společnosti a její organizační strukturu. 
V kapitole Vlastní návrhy řešení, přínosy návrhů řešení se věnuji návrhu plánu 
konkrétního projektu. Analyzovaným projektem je projekt pro řízená zakázkové 
výroby, který spočívá v rozšíření stávajícího informačního systému. Hned v úvodu 
projektu se věnuji definici projektových týmů, protoţe na projektu se budou podílet 
zaměstnanci společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. společně se zaměstnanci 
implementátora stávajícího informačního systému. Dále jsem vypracoval vzory dvou 
klíčových dokumentů – identifikační listiny projektu a logického rámce.  
Pro zpracování následujících částí projektu jsem se vţdy snaţil vyuţít aplikaci pro 
projektové řízení Microsoft Project 2010, ve které jsem celý plán projektu také 
zpracoval. 
Na logický rámec jsem navázal metodou WBS, se kterou pracuji napříč celým 
projektem a kterou povaţuji za jednu z nejdůleţitějších. V další části práce jsem 
zpracoval matici zodpovědností a rozšířenou RACI matici. Po této části následuje první 
větší celek, a sice časová analýza projektu. Pro vypracování časové analýzy projektu 
jsem zvolil metodu CPM (zobrazena pomocí síťového diagramu) a Ganttův diagram. 
Také jsem zde vyuţil uţitečnou funkcionalitu aplikace Microsoft Project a vytvořil 
jednoduchou časovou osu, která mi také poskytuje cenné údaje. Předpokládaná doba 
realizace celého projektu je 97 dní se začátkem realizace 1. 9. 2015. 
Na časovou analýzu jsem navázal analýzou zdrojů. K jednotlivým činnostem jsem 
doplnil odpovídající zdroje. Během práce na zdrojové analýze se vyskytla řada úskalí, 
které se mi ovšem podařilo vyřešit.  
Značnou pozornost jsem také věnoval analýze rizik projektu. Nejprve jsem ve 
spolupráci s architektem řešení a s vedoucím projektu identifikoval rizika projektu, u 
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kterých jsem poté ohodnotil jejich pravděpodobnost výskytu a dopad na projekt. Na 
rizika, která byla vyhodnocena, jako podstatná pro projekt, jsem navrhl opatření pro 
sníţení jejich hodnot. Realizace všech opatření byla vyčíslena na částku 45 000,- Kč.  
Další důleţitou částí byla analýza nákladů, která přímo vychází z analýzy zdrojů 
projektu. Celkové náklady projektu jsou pro společnost MOTOR JIKOV Fostron a.s. asi 
258 000,- Kč bez nákladů na opatření pro sníţení hodnot rizik. V této částce také není 
zahrnuta práce interních zaměstnanců a jedná se tak o částku, kterou bude muset 
společnost zaplatit implementátorovi řešení. 
V poslední části práce jsem shrnul přínosy, které moje práce bude mít pro společnost 
MOTOR JIKOV Fostron a.s. Jako největší přínos práce spatřuji v kompletním 
zpracování celého plánu v aplikaci Microsoft Project a moţnosti jeho vyuţití při 
realizaci projektu či při plánování podobných projektů v jiných divizích holdingu. 
Dalším velkým přínosem je kompletní analýza rizik, která vedoucímu projektu 
poskytuje mnoho cenných údajů a nastiňuje způsob práce s riziky projektu. 
Díky této diplomové práci jsem si více rozšířil znalosti projektového řízení a vyzkoušel 
si zpracování projektu zasazeného do oboru informačních systémů. 
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